

ПРОТОКОЛ № 1

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 3-511/22.08.2017г. на Кмета на община Правец за провеждане на процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Битова канализация на мах. Живковска - гр.Правец“, финансиран по програма ПУДООС 2017г.“, открита с Решение №4 от 24.07.2017г., публикувано в Регистъра на АОП под уникален номер: 00100-2017-0004 от 24.07.2017г.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП и във връзка с чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.

Днес, 22.08.2017г. в гр. Правец, комисия в състав:

Председател: инж. Боряна Найденова – Директор на дирекция „СА“ в ОбА Правец

Членове:

1. Цанко Цанков – правоспособен юрист в ОбА Правец
2. инж.Ирена Илиева – мл.експерт „ГКК“ в ОбА Правец
3. инж. Парашкева Генчева – гл.експерт „ОПП и П“ в ОбА Правец
4. Графиня Денинска–гл. експерт „Бюджет и финанси“ в ОбА Правец

се събра в Заседалната зала на Община Правец, находяща се на адрес: Община Правец, гр. Правец, пл.Тодор Живков № 6 в изпълнение на Заповед № 3-511/22.08.2017г. на Кмета на община Правец за провеждане на процедура - публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР по проект „Битова канализация на мах. Живковска - гр.Правец“, финансиран по програма ПУДООС 2017г.“, открита с Решение №4 от 24.07.2017г., публикувано в Регистъра на АОП под уникален номер: 00100-2017-0004 от 24.07.2017г.

В 11:00 часа на основание чл.54, ал.2 от ППЗОП започна публичното заседание на комисията. Председателят на комисията, обяви заповедта за назначаване на комисията и съдържанието на протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП, при което се установи, че комисията е в пълен състав. На заседанието присъства г-н Теодор Серафимов, упълномощен представител на Участника ДЗЗД „Интегрирани екологични системи“ (партньори „Парсек Груп“ ЕООД и „Одесострой“ ООД; и г-н Георги Ценов упълномощен представител на Участника „Гарант - 90-Цонев и Сие“ ООД. На заседанието не присъстваха представители на средствата за масово осведомяване.

От деловодството на общината бяха предадени на председателя на комисията постъпилите 2(два) броя оферти на участниците в процедурата.

Председателят на комисията уведоми членовете ѝ, че в обявения срок - до 17:30 ч. на 21.08.2017г., са постъпили следните оферти:

№ по ред	Име на участника	Дата	Час	Входящ номер
		на подаване на офертата		
1.	„Гарант -90-Цонев и Сие“ ООД“	21.08.2017г.	16:00	69.00-836
2.	ДЗЗД „Интегрирани екологични системи“	21.08.2017г.	16:04	69.00-838

След обявяване на протокола с постъпилите оферти, всеки член на комисията подписа декларация съгласно чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

На основание чл.54, ал.3 от ППЗОП, комисията отвори по реда на тяхното постъпване, запечатаните непрозрачни опаковки и оповести тяхното съдържание както следва:

I .ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ.

1. Участник № 1 „Гарант -90-Цонев и Сие” ООД” , ЕИК: 203769479, Оферта с вх.№69.00-836подадена в 16:00 часа на 21.08.2017г., с адрес: гр. Враца п.к. 3000, ул. „28-октомври” №32, представляван от Стоян Кръстев Цонев – Управител.

Комисията констатира, че същата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на документите, както и отделен непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. На присъстващите представители на другите участници беше предложено, който желае да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, г-н Теодор Серафимов упълномощен представител на участника „ДЗЗД „Интегрирани екологични системи” подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията оповести съдържанието на офертата, както следва:

1. **Опис на представените документи;**
2. **ЕЕДОП;**
3. **Декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП за ползване на ресурси на трети лица;**
4. **Декларацията по чл.3, т.8 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;**
5. **Техническо предложение;**
6. **Ценово предложение;**

2. Участник № 2 „ДЗЗД „Интегрирани екологични системи”, Оферта с вх.№69.00-838подадена в 16:04 часа на 21.08.2017г., с адрес: гр. Димитровград п.к. 6400, бул. „Димитър Благоев” № 1, ет.3, офис 15, представляван от Бончо Димов Бонев – Управител.

Комисията констатира, че същата е представена в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, съдържаща документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на документите, както и отделен непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

В съответствие с чл. 54, ал. 4 от ППЗОП, тримата членове на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. На присъстващите представители на другите участници беше предложено, който желае да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”, г-н Георги Ценов упълномощен представител на участника „Гарант 90-Цонев и Сие” ООД подписа техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията оповести съдържанието на офертата, както следва:

1. **Опис на представените документи;**
2. **ЕЕДОП;**
3. **Декларация по чл.65, ал.3 от ЗОП за ползване на ресурси на трети лица ;**
4. **Декларацията по чл.3, т.8 и чл.5, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;**
5. **Техническо предложение;**
6. **Ценово предложение;**

С горните действия публичната част от работата на комисията приключи и тя продължи своите действия в условията на закрито заседание.

II. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.

За всяка от офертите, по реда на постъпването на офертите на участниците, бе проверено от членовете на комисията, наличието на всички изискуеми документи съгласно чл. 39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП и изискванията на възложителя указани в документацията за участие.

Резултатите от проверката за редовността на представените документи, както следва:

1. Участник № 1 „Гарант -90-Цонев и Сие” ООД” , ЕИК: 203769479, Оферта с вх.№69.00-836 подадена в 16:00 часа на 21.08.2017г., с адрес: гр. Враца п.к. 3000, ул. „28-октомври” №32, представляван от Стоян Кръстев Цонев – Управител.

Резултати от проверката на представените от участник документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за лично състояние и критерии за подбор поставени от възложителя:

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на общите изисквания на възложителя, за годност, икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника **„Гарант -90-Цонев и Сие” ООД” , ЕИК: 203769479**, и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. Участник № 2 „ДЗД „Интегрирани екологични системи”, Оферта с вх.№69.00-838 подадена в 16:04 часа на 21.08.2017г., с адрес: гр. Димитровград п.к. 6400, бул. „Димитър Благоев” № 1, ет.3, офис 15, представляван от Бончо Димов Бонев – Управител.

Резултати от проверката на представените от участник документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за лично състояние и критерии за подбор поставени от възложителя:

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на общите изисквания на възложителя, за годност, икономическо и финансово състояние и технически и професионални способности.

В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника **„ДЗД „Интегрирани екологични системи”**, и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИТЕ

Допуснати до този етап на процедурата са **всички участници**:

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, формиращи техническото предложение на участниците, което съгласно чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП следва да съдържа:

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника;

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя;

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

г) декларация за срока на валидност на офертата;

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

е) мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложимо;

ж) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се налага от предмета на поръчката;

III.1. Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им.

Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на участниците, на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията ЗОП, документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил техническо предложение, което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

1. Участник № 1 „Гарант -90-Цонев и Сие” ООД” , ЕИК: 203769479, Оферта с вх.№69.00-836 подадена в 16:00 часа на 21.08.2017г., с адрес: гр. Враца п.к. 3000, ул. „28-октомври” №32, представляван от Стоян Кръстев Цонев – Управител.

Кратко описание на предложението на участника:

Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

1. Срок за изпълнение 40 /четиридесет/ КАЛЕНДАРНИ ДНИ.

2. Гаранционни срокове за строителните дейности, съгласно предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Работна програма за изпълнението на СМР предмет на поръчката:

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА, Обхват на поръчката II. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ И ДЕТАЙЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕТАПИ НА СТРОИТЕЛСТВОТОДЕЙНОСТИ В ЕТАПА НА МОБИЛИЗАЦИЯ И ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ ДЕЙНОСТИ ПО СЪГЛАСУВАНЕ С КОМПЕТЕНТНИТЕ ИНСТАНЦИИ ЗАПОЧВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС-Мобилизацията на техниката и ресурсите ще се осъществи в периода след подписването на Договорното споразумение и преди

фактическото започване на строителството в рамките на т. нар. подготвителен период, който възлиза на 2 (два) календарни дни и започва да тече от датата на предаването на строителната площадка с Акт образец 2/2а .Подробно описание на организацията на строителната площадка.Подготовка на строителството;Безопасност на движението и обществена безопасност; Временни ограждения;Разчистване на строителната площадка; Организиране на временно селище; Временно ел. захранване, отопление, канализация и др.; Осветление на работните места; Схема и вид на сигнализацията за бедствия, аварии, пожар или злополука с определено място за оказване на първа помощ;Пътища за влизане и излизане на обекта; Охрана на обекта;Мерки за безопасност :Евакуационни пътища; Ликвидиране на пожари и /или аварии; **ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО** ;Нормативни изисквания относно временната организация на движението **МОБИЛИЗАЦИЯ НА НЕОБХОДИМАТА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯОРГАНИЗАЦИЯ НА ДОСТАВКАТА И СЪХРАНЕНИЕТО НА МАТЕРИАЛИ НА ОБЕКТА** Канализационни мрежа- Тръби РЕНД Фасонни части; Транспортиране, товарене, разтоварване и складиране; Водопроводна мрежа Тръби РЕНД Фасонни части Транспортиране, товарене, разтоварване и складиране. Доставка на фитинги и специални части Арматури Настилка Асфалтовите смеси Бетоновите смеси **ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА РЪКОВОДНИЯ ЕКИП. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ В ЕКИПА ПО КЛЮЧОВИ ЕКСПЕРТИ. НАЧИНИ НА КОМУНИКАЦИЯ** Ръководител на екипа (инж. Красимир Стоянов Цонев) Ще организира, планира, ръководи, координира и контролира строителната дейност на поверения му строителен обект. Ще извършва техническото и технологично ръководство на обекта, ще решава възникналите технически въпроси и ще ги съгласува с длъжностното лице, на което е пряко подчинен, съгласно утвърденото длъжностно щатно разписание и с Възложителя.....Експерт - Инженер по част „ВиК“ (инж. Юлиан Димитров) Ще извърши обстойно обследване на обекта, касаещо водопроводната и канализационна осигуреност на обекта към момента на изпълнение на СМР. Ще участва в вземането на технически решения и избора на предвидените за влагане строителни продукти (материали, изделия) по част „ВиК“ в съответствие с действащите норми и стандарти..... Експерт - Инженер по част „Геодезия“ (инж. Владимир Янков Миленков) Ще извършва необходимите геодезични замервания с помощта на измервателна техника тотална станция, нивелир, GPS.. Експерт — (инж. Виолета Петрова Данова) Ще контролира спазването на изискванията на Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при извършване на строителни и монтажни работи на обекта.... Експерт - Инженер по част „ПУСО“ инж. Симона Раданова) Ще уточни с Възложителя местата за депониране на строителните и друг вид отпадъци, които се предвижда да бъдат генерирани на строителната площадка... Експерт - Инженер по част “Пожарна безопасност” (инж. Илиана Съйкова) Ще изготви план „Пожарна безопасност”, при необходимост, включваща активни и пасивни мерки за пожарна безопасност, съгласно обемно-планировъчните и функционални показатели на обекта на настоящата обществена поръчка. Обхватът и съдържанието ще бъдат определени съгласно Наредба № 13-1971 от 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожари. **ВЕРТИКАЛНА ЙЕРАРХИЧНОСТ НА РЪКОВОДНИЯ ЕКИП И ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ С ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ СЪСТАВ** –приложена е **СХЕМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ/ВЕРТИКАЛНА ЙЕРАРХИЧНОСТ НА РЪКОВОДНИЯ ЕКИП КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; НАЧИНИ НА КОМУНИКАЦИЯ С ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. КООРДИНАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ.** Дадена е Обща организация;

Подход за управление и контрол: Упълномощени представители; Документиране на взаимодействието; Провеждане на работни срещи; Организация на документацията

Допълнителен контрол на изпълнението- Първо ниво на контрол - ще се осъществява от бригадирите на работните звена на „Гарант-90-Цонев и Сие“ ООД, съгласно персоналните отговорности и задачи. Ще се следи за качествено и в срок изпълнение на дейностите, съгласно подписания договор, техническата спецификация на Възложителя и настоящата техническа оферта. Второ ниво на контрол - ще се извършва от Ръководителя на екип и от Експерта - Инженер по част „ВиК“, които ще са отговорни за качествено изпълнение на всеки един от етапите, като те ще отговарят и за проверка на обхвата и съдържанието на работата на техническия екип. Трето ниво на контрол — ще се осъществява се от Възложителя по време на изпълнението на договора и при предаване работата от „Гарант-90-Цонев също и при окончателното приключване на договора. Приемане на изпълнените работи от Възложителя

Отчитане и заплащане на изпълнените СМР. Описана е **КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПЛАН НА ВЪТРЕШНИ РАБОТНИ СРЕЩИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА**

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ ПО КСС В ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО И ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ ДЕФИНИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВСЯКА ДЕЙНОСТ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОТГОВОРНИТЕ ЕКСПЕРТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЗЛИЧНИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС Етапи на строителството ; ЕТАП I - Подготовка на строителството и организация на строителната площадка (изграждане на временно селище, мобилизация на техниката, почистване, уточняване на местата за депониране на строителни отпадъци и земни маси, срещи с представителите на всички експлоатационни дружества, които стопанисват и експлоатират подземни и надземни комуникации в обхвата на строителната площадка, подготовка за временна организация на движението с отговорните институции и др.) ЕТАП II – Строителство ЕТАП III - Демобилизация, разчистване и предаване на обекта за изпълнение на Работната програма на обекта се предвижда строително-монтажните да са в такава последователност, че да има пълна координираност на съответните работни звена. **ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ОСНОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СМР.** Таблично са представени всички дейности при изпълнение на всички СМР от предмета на поръчката вкл. (Наименование на видовете строително-монтажни работи; Ед. мярка; Количество; Времетраене; Водещи експерти; екип работници. брой работници; механизация и оборудване)

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ. ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСНОСТ; ИЗПИТВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА ИНСТАЛАЦИИ ПРОМИВКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДА; ПЪТНИ РАБОТИ МЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ЕКИПА. ГАРАНТИРАЩИ КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА Приемане и въвеждане в експлоатация

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГАРАНЦИОННОТО ПОДДЪРЖАНЕ МЕРКИ ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КАЧЕСТВОТО. КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЗАДАЧИТЕ. ОТЧИТАНЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СПАЗВАНЕ ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО Мерки за качествено и срочно изпълнение на строителните дейности на обекта: а) Контрол върху строителните материали : Транспортиране.

разтоварване и складиране на строителни материали и продукти Контрол на производството на материали и изделия б) Контрол на качеството на изпълнение на строителните дейности; МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ОТ СПИРАНЕ НА ВОДАТА. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ОТ ИЗКОПНИТЕ РАБОТИ. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА ОТ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО Опазване чистотата на въздуха; Опазване от замърсяване на околната среда от строителни и битови отпадъци: Социално въздействие; ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ЗАТРУДНЕНИЯТА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ МЕРКИ И ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАРИ И АВАРИИ И ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НАМИРАЩИТЕ СЕ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА МЕРКИ СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ Събиране - Транспортиране – Депониране. ОЦЕНКА НА РИСКА- 1 .Времеви рискове Риск № 2 - Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителни процес Риск № 3 - Промени в законодателството на България или на ЕС, касаещо изпълнението на обществената поръчка Риск № 4 - Неизпълнение на договорните задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя Риск № 5 - Трудности при изпълнението на строително-монтажните дейности, възникнали от непълноти и/или неточности в проектната документация.... Мерки по отстраняване и управление на риска

Към Предложението за изпълнение на участника са представени – подробен Линеен график, диаграма на работната ръка, диаграми на механизацията. Линеиният график съответства на предложението на участника като срок за изпълнение и описаната ресурсна обезпеченост (работна ръка и механизация) и са посочени конкретно определени дни съгласно изискването на възложителя за дни с неблагоприятни атмосферни условия.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя предвид което реши: Допуска участник **„Гарант -90-Цонев и Сие” ООД** , ЕИК: **203769479**, до последващ етап на разглеждане и оценяване на офертата, предвид обстоятелството, че в Техническото предложение са представени всички необходими документи и участникът отговаря на условията и изискванията на чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП и предварително обявените условия на възложителя. Съответствието с изискванията на възложителя и утвърдените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващ етап в процедурата

2. Участник № 2, ДЗЗД „Интегрирани екологични системи”, Оферта с вх. №69.00-838 подадена в 16:04 часа на 21.08.2017г., с адрес: гр. Димитровград п.к. 6400, бул. „Димитър Благоев” № 1, ет.3, офис 15, представляван от Бончо Димов Бонев – Управител.

Кратко описание на предложението на участника:

Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

- 1. Срок за изпълнение 10 (десет) КАЛЕНДАРНИ ДНИ.**
- 2. Гаранционни срокове за строителните дейности, съгласно предвидените в чл. 20, ал. 4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република**

България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

3. Работна програма за изпълнението на СМР предмет на поръчката:

В работната си програма участникът посочва, че ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка ще съблюдава следните условия, за които с подаване на техническото предложение удостоверява съгласие да залегнат като договорни клаузи:

1. Обхват и дейности за изпълнение на предмета на поръчката

ДЗЗД „Интегрирани екологични системи“ се ангажира да постигне резултати относно подобрието на условията на средата на населеното място, използване по-ефективно водния ресурс, подобряване качеството и надеждността на подаването на питейната вода, да не се инфилтрират в почвата битови и отпадни води. Участникът гарантира, че при извършване на СМР ще спазва разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове; ще изготвя ежедневни доклади, ще представи изискуемите застраховки съгласно условията на договора; ще съставя необходимата строителна документация; ще поддържа постоянна връзка с възложителя и ще го информира за хода на СМР; да спазва одобрения проект: *Отговорността на сдружението във връзка с поетите от него задължения по евентуално сключения договор за строителство, ще приключи 5/пет/ работни дни след изтичане на последния гаранционен срок.*

2. Срок за изпълнение и последователност

В приложения линеен календарен график срокът за изпълнение е 10 календарни дни. Това означава, че работите ще се извършват на 7 дневна работна седмица, т.е. включително събота и неделя. Едновременно ще се изпълняват работите по канала и по водопровода.

Демонтажните работи като – рязане и разкъртване на асфалтовата настилка, натоварване и извозване на строителните отпадъци и земните маси, направа на изкоп, направа на подложка, водочерпене е предвидено да бъдат приключени в рамките на 5 дни. Едновременно с тях при осигурен фронт за работа ще бъдат изпълнявани и монтажните работи по полагане на тръби, монтаж на ПХ и СК, изграждане на СВО по водопровода. В същото време ще се полагат тръбите на канализацията, ще се изпълняват шахти и канализационни отклонения.

За един ден е предвидено да се изпълнят пътните работи по възстановяване на асфалтовата настилка.

Едновременно с изпълнение на СМР участникът декларира, че ще се съставя в необходимия обем и последователност строителната документация, удостоверяваща извършените СМР.

Участникът декларира, че за целия период на изпълнение на поръчката ще използва следните видове и наличност **механизация**:

- Верижен багер – 2 бр.
- Комбиниран багер – 4 бр.
- Мини челен товарач – 1 бр.
- Самосвали – 4 бр.
- бордови камиони – 1 бр.
- валя – 2 бр.
- ел.моторен агрегат – 2 бр.
- заваръчен апарат – 1 бр.
- фугорезачка – 2 бр.
- трамбовка – 2 бр.

- водоноска – 1 бр.
- четка – 1 бр.
- гудронатор – 1 бр.
- асфалтополагаща машина – 1 бр.

Работната ръка, която участникът посочва, че ще бъде ангажирана в строителния процес включва:

Същинската работа по ВиК мрежата ще се изпълнява от два екипа, като всеки ще включва 6 бр. монтажници, 6 бр.пътни работници, 4 бр.изкопчии. Двата екипа ще се ръководят от един технически ръководител.

Ангажирани за целия период на изпълнение ще бъдат:

- Ръководител обект – 1 бр.
- Техн.ръководител – 2 бр.
- Инж.геодезист – 1 бр.
- Ръководител ПТО- 1 бр.
- Специалисти ПТО – отчитане и материали – 2 бр.
- Снабдител – 1 бр.
- Контрол по качеството – 1 бр.
- Отговорник ЗБУТ – 1 бр.
- Специалист пожарна безопасност – 1 бр.
- Експерт по ПУСО – 1 бр.
- ВиК монтажници – 6 бр.
- Пътни работници – 6 бр.
- Изкопчии – 4 бр.

3. Описание на СМР необходими за реализирането на проекта

Дейностите по изпълнението на СМР Участникът е посочил в следната последователност:

- Трасиране и изпълнение на изкоп
- Изпълнение на укрепване на изкопа
- Изпълнение на канализационна мрежа
- Изпълнение на обратен насип
- Изпълнение на стоманобетонени съоръжения
- Тествания и изпитвания на канализация
- Изпълнение на водопроводната мрежа
 - изпълнение на изкоп
 - изпълнение на водопровод
 - изпитване на водопровод
- Възстановяване на засегнатите участъци
- Възстановяване на геодезическите знаци
- Възстановяване на участъци с трайна настилка
- Възстановяване на асфалтобетонното покритие
- Възстановяване на бордюри и тротоарни настилки-при разрушени участъци

Участникът е посочил, че ще разработи конкретно и детайлно ВОД, съобразно конкретните условия.

Участникът е изложил своето виждане за организацията, която ще създаде относно контрола по време на изпълнение на работите.

Към Предложението за изпълнение на участника са представени – подробен Линеен график, диаграма на работната ръка, диаграми на механизацията.

В представения линеен график, в частта му за Изместване на уличния водопровод, не е предвидено и посочено времето за провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия. Времето от 72-часа, означава като минимум 3 календарни дни. В графика не са посочени тези 3 календарни дни за провеждане 72-часови проби. Също така в Работната програма представена от участника при технологичното описание на дейностите по изпитване на водопровода е посочено, че изпитванията ще се извършват на участъци – от кран до кран или на зони, което представляват предварителните изпитвания за доказване на водоплътност и якост (чл.292 от Наредба №2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи). Не е посочено, че при завършване на СМР се провеждат 72-часови проби при експлоатационни условия за целия водопровод при монтирани ПХ, СК и СВО.

Така представения линеен график без предвидено и указано време за провеждане на 72-часови проби при експлоатационни условия не отговаря на условията на техническата спецификация на възложителя, и е в нарушение на технологията на изпитване на водопровода. Не провеждането на тези окончателни изпитвания и не съставяне на протокол за тях води до невъзможност за въвеждане на строежа в експлоатация съгласно изискванията на Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите.

В края на графика като текстова част е изписано:“ В посочените срокове са включени и дни с неблагоприятни атмосферни условия”. От начина на посочване на продължителността на отделните видове работи не е видно каква част от посочените периоди се отнасят за дни с неблагоприятни атмосферни условия. Това е несъответствие с изискванията на възложителя за предвиждане на дни с неблагоприятни условия. В линейния график не е предвидено и посочено времето за поставяне и сваляне на ВОБД.

След като извърши проверка на техническото предложение на участника, комисията констатира, че то несъответства на предварително обявените условия на поръчката и утвърдените от Възложителя условия за изпълнение на поръчката, като поради това и на основание чл.107 т.2 б. «а» от ЗОП, чл. 101 ал.5 от ЗОП и чл.39 ал.1 от ППЗОП комисията го предлага за отстраняване и **не го допуска до разглеждане, оценяване и класиране на по следващ етап от процедурата.**

Мотивите на комисията за това са следните:

Съгласно чл. 101 ал.5 от ЗОП : «При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия», както и чл.39 ал.1 от ППЗОП : «При подготовката на заявленията за участие и/или на офертите кандидатите и участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителите». Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и изрично изписани в Образец №№ „Предложение за изпълнение на поръчката“- Работна програма за изпълнението на СМР предмет на поръчката следва да съдържа и отговаря на условието:“(Участникът следва в съответствие с техническите спецификации на Възложителя да опише предложението си за изпълнение на

СМР-тата, вкл. начина на изпълнение на дейностите, последователността или взаимнообвързаността при изпълнение на дейностите, начините (мерките) за постигане на качество, действията на участниците за изпълнение на ключовите моменти, организацията, мобилизацията и/или разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите.)” и Подробен Линеен график за видове СМР – етантност на изпълнението и разпределение на ресурсите и работната сила. Към линеиният график е приложена диаграма на работната ръка и механизацията. В представения линеен график участникът трябва да включи всички СМР и да предвиди и дни за неблагоприятни атмосферни условия.”

Участникът е следвало да предвиди и посочи технология, ресурс и време за изпълнение на ВОБД, 72-часови проби при експлоатационни условия на водопровода и дни за неблагоприятни атмосферни условия.

В настоящия случай цитираните липси са съществени несъответствия на офертата с условията на поръчката, тъй като предвид естеството на възлаганите дейности не провеждането на 72-часови проби при експлоатационни условия на водопровода, води до невъзможност за въвеждане на обекта в експлоатация. Освен това същите са предвидени като позиция за остойностяване в ценовото предложение на участника, от което в конкретния случай следва, че същият вероятно е предложил цена за дейност, която не е предвидил и посочил че ще изпълни.

Също така следва да се отчете факта, срокът за изпълнение участва като показател в методиката за оценка и не посочването на цитираните дейности във времето нарушава принципа на равнопоставеност спрямо останалите участници и не позволява предложението на участника да бъде прието и същият допуснат до по-нататъшно участие в процедурата.

Неизпълнение на условие в документацията е обстоятелство, което прави офертата неподходяща (съгласно §2 т.25 ДР на ЗОП) спрямо изискванията на възложителя.

След като участникът е подал неточно и непълно техническо предложение, то това е достатъчно основание същият законосъобразно да бъде отстранен, тъй като в противен случай би се компрометирал принципът за равнопоставеност между участниците в конкретната обществена поръчка.

Съгласно гореизложените констатации и мотиви, на основание чл.107 т.2 б. «а» от ЗОП, чл. 101 ал.5 от ЗОП и чл.39 ал.1 от ППЗОП членовете на комисията неприемат офертата на участника, последната е несъответстваща на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката, при което не е изпълнил условие, посочено в документацията за обществена поръчка, и офертата на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, предвид което комисията предлага участникът „ДЗЗД „Интегрирани екологични системи”, Оферта с вх.№69.00-838 подадена в 16:04 часа на 21.08.2017г да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

IV.ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА –П1 НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

Съгласно методиката за оценка: Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”.

Икономически най-изгодната оферта и критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена” по чл. 70. ал. 2. т. 3 от ЗОП

Всяка оферта отговаряща на изискванията за административно съответствие и допустимост се оценява и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$КО = П1 + П2, \text{ където:}$$

П1 – Срок за изпълнение на поръчката – с тежест 40 точки

П2 – Предлагана цена – с тежест 60 точки

П1 - е показател, отразяващ тежестта на предложението от участника срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/ - тежест **40 точки**,

За нуждите на настоящата методика максималната стойност на **П1** е **40 точки**;

Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложен **най-кратък срок за изпълнение**;

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение по следната формула

$$П1 = (A_{\min} / A_i) \times 40, \text{ където}$$

A_{min} – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение на поръчката

A_i – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от **i**-тия участник

Допуснат участник : „Гарант -90-Цонев и Сие” ООД” , ЕИК: 203769479, Оферта с вх.№69.00-836 подадена в 16:00 часа на 21.08.2017г.

предложения срок за изпълнение от участника е 40 календарни дни.

$$П1 = (40 / 40) \times 40 = 40 \text{ точки}$$

Комисията обобщи в таблица присъдените оценки по показателите от техническа оценка на офертата, състояща се от показател „Срок за изпълнение на поръчката” – П1, част от техническите предложения на всички допуснати до оценка оферти на участници в роцедурата, както следва

<u>№</u>	<u>Участник</u>	<u>Оценка по показател П1</u>
1	„Гарант -90-Цонев и Сие” ООД” , ЕИК: 203769479, Оферта с вх.№69.00-836 подадена в 16:00 часа на 21.08.2017г.	40,00 точки

РЕШЕНИЯ:

1. Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатите участници на **31.08.2017год. от 09:00 часа** в сградата на Общинска администрация Правец.
2. Комисията възлага на председателят на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно условията на ЗОП и документацията за участие - не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне

на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето.

Настоящият протокол е съставен на основание чл.181, ал.4 от ЗОП във връзка с чл.54, ал.7 от ППЗОП за разглеждане на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя и във връзка с чл.56 ал.1-3 и чл.57 ал.2 от ППЗОП за проверка на техническите предложения за тяхното съответствие с предварително обявените условия и оценяване на допуснатите оферти съгласно утвърдената методика.

Настоящият протокол се приключи на дата 25.08.2017г. и се подписа без възражения и особени мнения в един екземпляр от всички редовни членове на комисията.

1.....
(Цанко)
.....

3.....
(инж.Пара)
.....

Заличена информация
стат. чл. 42, ал. 5 от ЗОП
във връзка с
чл. 23 от ЗЗД

Председател:
.....
(инж. Боряна Наиденова)

Членове:

2.....
(инж. Ирена И)
.....

4.....
(Графин)
.....

Заличена информация
стат. чл. 42, ал. 5 от ЗОП
във връзка с
чл. 23 от ЗЗД