Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

П Р О Т О К О Л № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 3-134/18.02.2016 г. на Кмета на община Правец за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР по проект: "Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец, община Правец"**, гр. Правец, открита с Решение № СМР-1 от 20.01.2016 г. на Кмета на Община Правец и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00100-2016-0001.

Днес, 15.03.2016 г. в гр. Правец, комисия в състав:

Председател: 1. Добри Тодоров Кондов - правоспособен юрист, външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, вписан в регистъра на АОП под № ВЕ- 284;

Членове:

1. инж. Светослав Георгиев Павлов - магистър „ХТС", външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, вписан в регистъра на АОП под № ВЕ- 155;

2. инж. Анита Димитрова Котова - магистър „Геодезия и маркшайдерство", външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, вписан в регистъра на АОП под № ВЕ- 308;

3. инж. Боряна Иванова Найденова - Директор дирекция „СА„ ОбА Правец;

4. инж. Парашкева Генчева – Гл. експерт „Обществени поръчки, програми и проекти" ОбА Правец,

се събра в Заседалната зала на Община Правец, находяща се на адрес: Община Правец, гр. Правец, пл.Тодор Живков № 6 в 10:00часа за изпълнение на Заповед № 3-134/18.02.2016 г. на Кмета на община Правец за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР по проект: "Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец, община Правец"**, гр. Правец, открита с Решение № СМР-1 от 20.01.2016 г. на Кмета на Община Правец и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00100-2016-0001.

На своето предходно заседание, обективирано в Протокол № 1, комисията констатира несъответствия и липсващи документи в съдържанието на плик № 1 с надпис „Документи за подбор" в офертите на трима от участниците:

1.Участник № 3 "Овергаз инженеринг" АД;

2.Участник № 4 "Галчев инженеринг" ЕООД;

3.Участник №5 ДЗЗД „Вих Строй", с участници: "Велстрой - 2011" ЕООД и "Хидрострой" ООД.

, които не съдържат изискуемите документи, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, предвид което изиска допълнително представяне на документи от посочените по-горе участници.

Във връзка с изисканите допълнително документи, в деловодството Възложителя са входирани писма, както следва:

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

1.Участник № 3 "Овергаз инженеринг" АД – постъпили са допълнително документи с вх. № 69.00-299/11.03.2016г. Комисията установи, че участникът е представил допълнително изисканите документи в посочения в протокол № 1 по чл.68, ал.7 ЗОП срок, който изтича на 15.03.2016г.

2.Участник № 4 "Галчев инженеринг" ЕООД – постъпили са допълнително документи с вх. № 69.00-304/12.03.2016г. Комисията установи, че участникът е представил допълнително изисканите документи в посочения в протокол № 1 по чл.68, ал.7 ЗОП срок, който изтича на 15.03.2016г.

3.Участник №5 ДЗЗД „Вих Строй", с участници: "Велстрой - 2011" ЕООД и "Хидрострой" ООД – постъпили са допълнително документи с вх. № 69.00-317/14.03.2016г. Комисията установи, че участникът е представил допълнително изисканите документи в посочения в протокол № 1 по чл.68, ал.7 ЗОП срок, който изтича на 15.03.2016г.

Комисията установи, че всички участници са представили допълнително изисканите им документи в рамките на определения срок от пет работни дни, поради което пристъпи към разглеждането им.

I. ПРОВЕРКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПЛИК N1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР" С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОДБОР

Комисията продължи работата си с проверката на съответствието на документите за подбор в Плик N 1 на всеки от участниците, включително на допълнително представените документи, с изискванията за подбор, обявени от възложителя.

1.Участник № 3 "Овергаз инженеринг" АД

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

1.Декларация (Образец № 5), съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, от която да е видно, че експертите покриват поставените от възложителя изисквания, както и с кои документи;

2. Декларация по чл. 55, ал. 1, т. 6 от ЗОП и Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, попълнени от представляващия участника лично.

На 11.03.2016г., с писмо с вх. № 69.00-299 от участник №3 по ред на подаване на офертата **"Овергаз инженеринг" АД**, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Декларация - Образец №5 - съдържаща списък на лицата, които участникът ще осигури за изпълнение на поръчката със вписани: номера и дати на издаване на документите, от които е видно професионалната квалификация и образователен ценз на експертите, в зависимост от позицията, която ще имат при изпълнение на поръчката специфичен опит по специалността на експертите, в зависимост от позицията, която ще имат при изпълнение на поръчката, включително приложени документи, доказващи изискванията на възложителя за образование и стаж:

- за Пламен Янев - позиция „Технически ръководител" - диплома и трудов договор;
- за Светослав Хитев - позиция „Технически ръководител" - диплома и трудов договор;

-за Петко Калайджиев - позиция „Технически ръководител" - диплома и трудов договор;

-за Милена Стоянова - позиция „Специалист - контрол на качеството - удостоверения, сертификат, референция и служебна бележка;

- за Петър Асенов - позиция „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд" - удостоверения, сертификат и заповеди;

2. Декларация - Образец № 17 - по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, подписана от представляващия участника лично;

3. Декларация - Образец № 18 - по чл. 3 т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана от представляващия участника лично.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника **"Овергаз инженеринг" АД** не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника **"Овергаз инженеринг" АД** с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

2.Участник № 4 "Галчев инженеринг" ЕООД;

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

1. Доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица- наемодатели на посочената в офертата му механизация.

На 12.03.2016г., с писмо с вх. № 69.00-304 от участник №4 по ред на подаване на офертата **"Галчев инженеринг" ЕООД**, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Списък и описание на строителните машини и техническо оборудване - Образец №6 - Оригинал - с посочване фирмата наемодател за наетата механизация;

2. Доказателства че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на фирма „ФАРМВИЛ" ЕАД: - Декларация за предоставяне на необходимата техника за изпълнение на поръчката на участник „Галчев Инженеринг"' ЕООД - Оригинал; Рамков

договор за наем на строителни машини и техническо оборудване; Извадка от Инвентарна книга - заверени копия;

3. Поради факта, че извършеното от нас посещение и оглед на място не е формализирано съгласно изискванията, прилагаме нова декларация Образец №12 - Оригинал;

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника **"Галчев инженеринг" ЕООД** не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника **"Галчев инженеринг" ЕООД** с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

3.Участник №5 ДЗЗД „Вих Строй“, с участници: "Велстрой - 2011" ЕООД и "Хидрострой" ООД

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

1. Гаранция за участие, съгласно изискванията на обявлението;

2. Доказателство за притежание на регистрация в Централния професионален регистър на строителя за четвърта група, втора категория строежи- и за двете фирми в обединението или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, като този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издаден;

3. Копия на валидни към датата на подаване на офертата сертификати, ISO 9001:2008 за система за управление на качеството и ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда, в строителството или еквивалент, с обхват съобразно разпределението на дейностите, които ще изпълнява в обхвата на поръчката, за участника в обединението "Велстрой - 2011" ЕООД.

На 14.03.2016г., с писмо с вх. № 69.00-317 от участник №5 по ред на подаване на офертата **ДЗЗД „Вих Строй“**, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Анекс към Договора за създаване на ДЗЗД "ВИХ СТРОЙ"
2. Удължена банкова гаранция за участие в процедурата.

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника **ДЗЗД „Вих Строй“** не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника **ДЗЗД „Вих Строй“** с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" от участниците, чиито оферти отговарят на критериите за подбор, поставени от възложителя.

КРАТКИ ОПИСАНИЯ:

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ЕАД

Участникът е деклариран срок за изпълнение на обществената поръчка от: 3,00 месеца.

В обяснителната записка към техническото си предложение, участникът е представил концепцията си за реализиране на настоящата поръчка, чрез описание на следните аспекти:

- Обхват и дейности за отделните етапи на изпълнение на предмета на поръчката;
- Организация и подход на изпълнение;
- Качествени характеристики на строителните материали и стандартите, на които отговарят и ще се използват при изпълнение на договора;
- Предлагана технология на изпълнение на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
- Методи и организация на текущия контрол;
- Рискове при изпълнение на проекта, включително: Дефиниции при управление на риска; Видове рискове; Основни методи за идентифициране на рисковете; Определяне на стратегии за управление на рисковете;
- Мерки за намаляване на затрудненията на местното население при СМР;

Към техническото предложение участникът е приложил:

- Линеен график, отразяващ времевото разпределение на предвидените дейности, като за всяка дейност е посочено: единица мярка, количество, екип, участък, клон, ресурси, срок за изпълнение в календарни дни, както и относителна начало и край на изпълнение;
- Диаграма на работната ръка;

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

• Диаграма на механизацията;

В Техническото си предложение участникът е представил обхвата на настоящата поръчка и етапи на изпълнение, а именно: Подписване на Договор; Получаване на възлагателно писмо/ подписване на Протокол 2а; Изготвяне на ревизирана работна програма, в случай на необходимост консултиране с представители на общината, КАТ, АПИ, ВиК и другите експлоатационни дружества; СМР; Мобилизация; Доставка на материали; Реконструкция на водопроводна мрежа и СВО; Лабораторни проби; Изпитвания и дезинфекция; Възстановяване на разрушени настилки, бордюри и тротоари; Провеждане на 72- часови проби в експлоатационни условия; Изготвяне на документи по време на строителството; Провеждане на срещи и изготвяне на доклади; Съгласуване на проекти за ВОБД; Мерки за опазване на околната среда; Изготвяне на екзекутивна документация; Подписване на Протокол обр.17 и Констативен акт Образец 15; Изготвяне на Окончателен доклад от Консултанта.

Участникът е представил състава на екипите, с които възнамерява да изпълни настоящата поръчка, както и разпределението им, спрямо предвидените дейности. Посочени са техническите ресурси, с които ще разполага всеки екип. Описани са задълженията и отговорностите на ключовите експерти. Засегната е комуникацията с Възложителя и експлоатационните дружества и са разгледани организацията при доставката на материали. Посочени са стандартите, на които трябва да отговарят предвидените за влагане строителни материали.

В обяснителната записка участникът е представил технология на изпълнение на дейностите от обхвата на поръчката, описани в следния ред на изпълнение:

• Подготвителни работи, включващи: въвеждане на ВОД; геодезически дейности; проучване на подземните комуникации на място;

• Изкопни работи;

• Пясъчна подложка, доставка, монтаж и полагане на тръби и фасонни части;

• Предварително изпитване на водопровода;

• Обратно засипване;

• Изпитване, промиване и дезинфекция на водопровода;

• Възстановяване на настилки- пътна основа, асфалтово покритие, възстановяване на бордюри и тротоарна настилка;

• Управляемо хоризонтално сондиране;

• Изграждане на шахта за СК;

Участникът е описал контролни мерки, който възнамерява да въведе и изпълни, като евентуален изпълнител на настоящата поръчка. Представен е контрола по отношение на производителите на строителни материали, начина им на складиране и контрола върху изпълнението на монтажни дейности.

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

В обяснителната си записка участникът е разгледал процеса на управление на риска, като е идентифицирал възможните рискове при изпълнение на поръчката. Оценил е вероятността на поява, степента на въздействие върху изпълнението на договора, тежестта на ефекта и е предложил мерки за недопускане и съответно и за преодоляване на последиците от вече настъпил риск.

След като разгледа представените документи в Плик №2, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 „ИМСТИ"ЕООД

В техническото предложение на участника е деклариран срок за изпълнение на обществената поръчка от: 3,00 месеца.

В техническата си оферта участникът е изложил работна програма за изпълнение на СМР, където е разгледал следното:

- Въведение в предмета на поръчката;
- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- Последователност на изпълнение на СМР и технология на изпълнението;
- Организация и подход на изпълнение на поръчката;
- Описание на материалите, които ще бъдат използвани за обекта;
- Описание на техническите ресурси за изпълнение на обекта;
- Описание и разпределение на човешките ресурси;
- Описание на видовете СМР, които ще изпълняват отделните екипи;
- Описание на подобектите по етапи;
- Описание на Линейния график и графиците на ресурсите;
- Нормативни актове при изпълнение на обекта;
- Контрол при изпълнение на СМР и качеството на материалите;
- Управление на безопасните и здравословни условия на труд при извършване на СМР;
- Описание на мерките за опазване на околната среда;
- Управление на риска;
- Качествен и количествен анализ на риска;

Към техническото предложение участникът е приложил:

- Таблица с предвидените за влагане материали;
- Линеен график, отразяващ времевото разпределение на предвидените дейности, като за всяка дейност са посочени единица мярка и количество;
- График на работната ръка;
- График на механизацията;

В обяснителната записка към техническото предложение участникът е представил кратки данни за обекта на настоящата поръчка и е направил описание на отделните етапи и съпътстващите ги дейности, в последователността на тяхното изпълнение, а именно:

- Подготвителен период, включващ: получаване на необходимата документация; дейности по откриване на строителна площадка; заверка на Заповедна книга; осигуряване на необходимата механизация и организация на материално- строителна база; уточняване

местата на водопровода и подземните комуникации; въвеждане на ВОД; доставка на материали и други дейности, предшестващи началото на СМР;

• Последователност на изпълнение на СМР при полагане на водопровод;

Участникът е разгледал технологията на изпълнение на предвидените СМР, описани в следния ред: изкопни работи; монтаж на водопроводни тръби; изпитване на водопровод; монтаж на автоматични въздушници, СК, СВО и ПХ; монтаж на шахта спирателен кран; направа на връзка със съществуващ водопровод; изпълнение на кофражни, армировъчни и бетонови работи; засипване и уплътняване на изкопите; дезинфекция и промиване на водопровода; възстановяване на улични настилки.

Участникът е предложил организация и подход на изпълнение на настоящата поръчка, като е засегнал организацията на временното строителство, организация на движението и доставката на материали. Представени са техническите и човешките си ресурси и предвидените за влагане материали, стандартите на които трябва да отговарят, както и начина им на доставка и съхранение.

В техническото предложение участникът е представил работните си екипи за реализиране на поръчката и разпределението на човешките ресурси при реализацията на необходимите дейности предмет на обществената поръчка. Описал е задълженията и отговорностите на ключовите експерти, както и взаимоотношенията помежду им и комуникацията с Възложителя.

В обяснителната записка участникът е посочил нормативната рамка, с която ще се съобразява, като евентуален изпълнител и е описал контрола, който възнамерява да налага, както по отношение на качеството на материалите, така и върху изпълняваните СМР.

В обяснителната записка участникът е засегнал безопасността при извършване на отделните дейности, идентифицирани са местата със специфични рискове, и са предложени мерки за преодоляване на опасностите. Направено е описание на мерки за опазване на околната среда по време на реализиране на поръчката и е направен анализ на възможните негативни последствия.

Участникът е разгледал процеса на управление на риска и е идентифицирал възможните такива, като за всеки един риск е оценил вероятността на настъпване, въздействие върху договора и степен на влияние. Предложени са мерки за недопускане и преодоляване на последиците от вече настъпил риск.

След като разгледа представените документи в Плик №2, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ"АД

В техническото предложение на участника е деклариран срок за изпълнение на обществената поръчка от: 3,00 месеца.

В обяснителната записка към техническото си предложение, участникът е представил концепцията си за реализиране на настоящата поръчка, чрез описание на следното:

• Етапи на изпълнение на поръчката;

• Технологична последователност на изпълнение и описание на видовете СМР;

• Организация на изпълнението на СМР;

Общинска администрация - Правец
2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

• Качествени характеристики и стандарти на основните материали, които ще се вложат при изпълнение на поръчката;

• Идентифициране на рисковете по време на изпълнение на поръчката и стратегия за тяхното управление;

Към техническото предложение участникът е приложил:

• Таблица с предвидените за влагане строителни материали;

• Линеен график, отразяващ времевото разпределение на предвидените дейности, като за всяка дейност е посочено: единица мярка, изпълняващ екип, продължителност на изпълнение, както и относителна начало и край на изпълнение;

• График и диаграма за разпределение на работната ръка;

• График за разпределение на механизацията;

Реализирането на настоящата поръчка участникът е представил, чрез описание на три етапа на изпълнение и съпътстващите ги дейности и под-дейности, представени в реда им на изпълнение, а именно:

• Първи етап: Подготовка на строителството, включваща административно-организационни дейности, като планиране и подготовка на ресурсите, изготвяне на график за изпълнение, на програма за опазване на околната среда, План за доставка на материалите, подготовка на строителната площадка, подготовка на СМР;

• Втори етап: Строителен период;

• Трети етап: Изготвяне на екзекутивна документация и предаване на обекта;

В обяснителната записка към техническото си предложение участникът е представил последователността на изпълнение на СМР при реконструкция на водопроводната мрежа. Описана е технологията им на изпълнение в следния ред: поставяне на пътни знаци, съгласно ВОД; разчистване на площадката; рязане и разваляне на настилки и извозването им до депо; направа на изкопи; монтажни работи- заваряне на тръби, монтаж на СК, ПХ, СВО, автоматични въздушници, опорни блокове, изграждане на шахта СК; кофражни армировъчни и бетонови работи; обратно засипване; изпитване на водопровода; дезинфекция и промивка; възстановяване на асфалтови и тротоарни настилки; почистване на строителната площадка.

Участникът е предложил организация на работа при изпълнение на настоящата поръчка, като е засегнал организацията на работното място, организация и качеството на доставките на материали, организация на изпълнение на СМР, както контрол и безопасност по време на работа. Представени са планираните работни екипи, включително и механизацията, с която ще разполагат и е описана организацията на строителния процес през различните етапи на изпълнение.

Към техническото предложение е приложена таблица с предвидените за влагане строителни материали, с посочени качествени характеристики и стандарти, на които същите трябва да отговарят.

Участникът е разгледал процеса на управление на риска и е идентифицирал основните такива по време на изпълнение на поръчката. За всеки един риск участникът е оценил въздействието върху изпълнението на договора и е предложил мерки за недопускане и съответно такива за преодоляване на последиците от вече настъпил риск.

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

След като разгледа представените документи в Плик №2, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №4 „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ"ЕООД

В техническото предложение на участника е деклариран срок за изпълнение на обществената поръчка от: 6,40 месеца.

В техническата оферта за изпълнение на настоящата поръчка участникът е предложил работна програма, където е разгледал следното:

- Дейности и ресурси- разпределение на ресурсите, методи и техники на работа;
- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- Описание на видовете СМР и тяхната технологична последователност на изпълнение;
- Организационна структура, основни отговорности и задължения а ключовите експерти при изпълнение на поръчката;
- Система за осигуряване на качеството;
- Мерки и план за опазване на околната среда;
- Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- Организация на гаранционното поддържане на обекта;
- Основни аспекти на взаимоотношенията и комуникацията между заинтересованите страни;
- Архивиране;
- Качествени характеристики на материалите и стандарти, на които съответстват;

Към техническото предложение участникът е приложил:

- Линеен график, отразяващ времевото разпределение на предвидените дейности, като за всяка дейност е посочено: единица мярка, количество, необходими човекодни, звено, среден брой работници, необходими машиносмени, вид предвидена механизация, продължителност на изпълнение, както и относителна начало и край на изпълнение;
- Диаграма на работната ръка;
- Диаграма на механизацията;
- График на ресурсите по седмици;

В обяснителната записка към техническото предложение участникът е разгледал различните фази на изпълнение на поръчката, изложени в следната последователност:

- Мобилизация и временно строителство;
- СМР, включително предвидени човешки и технически ресурси, както и организация на изпълнение;
- Предаване на обекта и демобилизация;

При описанието на отделните етапи за изпълнение на поръчката участникът е засегнал следните дейности: мобилизация и подготвителни дейности; временно строителство; ВОД; доставка на необходимите материали и оборудване; изпълнение на СМР за обекта; изготвяне на необходимата документация, съгласно Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и предаване на обекта; основна нормативна уредба

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

при изпълнение на поръчката; изработване на екзекутивна документация за несъществените изменения на одобрения инвестиционен проект; демобилизация на строителната площадка.

В обяснителната записка, към техническото предложение участникът е описал изпълнението на под-дейностите, съпътстващи основните, представени в реда им на изпълнение, а именно: разчистване на площадките; трасировъчни работи; разрушаване на съществуващите настилки; изкопни работи; укрепване на съществуващи кабели и проводи; доставка и полагане на водопровод от тръби полиетилен, включително фитинги, въздушници, опорни блокове, сигнална и детекторна лента, изпитване, приемане и пускане в експлоатация; обратен насип; дезинфекция и промиване на водопровода; преминаване на трасето, чрез хоризонтално сондиране; кофражни, армировъчни и бетонови работи; възстановяване на настилки.

Към техническото предложение участникът е приложил схема, отразяваща организационната структура за управление на проекта. Посочени са ключовите експерти и е направено описание на задълженията и отговорностите на всеки по отделно.

Участникът е разгледал качествения контрол при изпълнение на поръчката, като е представил методиката си за осигуряване на качеството на строителните работи. Описан е входящия контрол, който възнамерява да налага по отношение на предвидените за влагане материали.

В обяснителната записка участникът е представил програма и е предложил мерки за опазване на околната среда по време на целия процес по изпълнение на работите и за всеки етап по отделно. Обърнато е внимание на безопасността при работа и е приложена таблица с оценка на основните рискове за здравето и безопасността при изпълнението на поръчката.

Участникът е разгледал комуникацията си с Възложителя, координацията на дейностите, както и документирането на целия процес. Посочени са основните материали и съответните им качествени характеристики.

В техническото предложение участникът е разгледал процеса на управление на рисковете и е идентифицирал възможните такива при реализиране на поръчката. Същият е представен, чрез изложение на следните аспекти:

- Планиране на управлението на риска;
- Идентифициране на рисковете, които могат да повлияят на проекта/ обекта;
- Методика за оценка на потенциалните рискове за изпълнение на обекта; Допустимост на риска; Срочност на мерките в зависимост от степента на риска; Оценка на потенциалните рискове;
- Планиране на реакцията на рисковете-мерки за предотвратяване и мерки за преодоляване на последиците;
- Мониторинг на рисковете и контрол на мерките;

След като разгледа представените документи в Плик №2, Комисията констатира, че те не отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и не допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата, на основание чл.69, ал.1, т.3 от ЗОП, със следните мотиви:

В документацията за участие в настоящата обществена поръчка са разписани изисквания към техническото предложение на участниците. В Раздел VII „Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата", точка 3 „Съдържание на офертата", точка 3.1.2."Съдържание на плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката", е

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

залегнало следното условие на което трябва да отговарят техническите оферти на участниците *„Описание на организацията, технологията и изпълнението на строителните работи (дейности и ресурси, график с линейни диаграми;). Участник ще бъде отстранен, ако се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието на който и да е от елементите.“* За конкретния участник е констатирано несъответствие между представения линеен график и приложеният график на ресурсите. По конкретно участникът е предложил срок за изпълнение на обществената поръчка 6,40 месеца, което според указанията залегнали в документацията /1 месец да има 30 календарни дни/, е 192,00 календарни дни – толкова е и срокът за които е разработен линейният график на участника. Приложеният график на ресурсите от участника, не е с такъв срок. Планирането на ресурсите е разработено по седмици, като общият брой на седмиците е 25,00бр., което реално е 175,00 календарни дни, което не съответства на графика за изпълнение, които е с продължителност 192,00 календарни дни.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №5 ДЗЗД „ВИХ СТРОЙ“

В техническото предложение на участника е деклариран срок за изпълнение на обществената поръчка от: 3,00 месеца

- В техническата оферта за изпълнение на настоящата поръчка участникът е предложил работна програма, където е разгледал следното:
- Въведение- цели на проекта;
- Описание на обекта;
- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, включително: подход за изпълнение; строителен ситуационен план; организация на изпълнение; основни обхвати и дейности, предмет на поръчката;
- Технология на изпълнение на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение;
- Съответствие на Линейния график с приложената диаграма на работната ръка и предлаганата организация и подход на изпълнение на поръчката;
- Организация на човешките и материални ресурси;
- Организация за контрол на качеството на влаганите материали и изпълнение СМР;
- Описание на мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Мерки за опазване на околната среда;
- Управление на риска;

Към техническото предложение участникът е приложил:

- Количествена сметка;
- Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП;
- Обобщен линеен график, отразяващ времевото изпълнение на отделните клонове на водопроводната мрежа;
- Линеен календарен график, отразяващ времевото разпределение на предвидените дейности;
- График на работната ръка;

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

- График на механизацията;
- Календарен график на доставките;
- Структурно организационна схема;
- Строително ситуационен план;

В обяснителната записка към техническото предложение участникът е представил въведение в предмета на поръчката, необходими задачи и очаквани цели от реализиране на същата.

Участникът е описал подхода на работа при изпълнение на изпълнението на договора, стандартите и наредбите, които възнамерява да спазва при реализация на поръчката. Направено е описание на дейностите предмет на договора за възлагане в следната последователност:

- Подготвителни дейности, включващи: предварителна проверка на строителната документация, мобилизация, изграждане на работническо селище и складова база, трасировъчни работи, доставка и складиране на необходимите материали;
- Изпълнение на СМР представено по етапи и клонове;
- Предаване на строежа на Възложителя;
- Въвеждане на строежа в експлоатация;

В обяснителната си записка участникът е описал технологията на изпълнение на предвидените дейности, в следния ред на изпълнение: разчистване и подготовка на строителната площадка; изграждане на шахта спирателен кран; кофражни, армировъчни и бетонови работи; разваляне на съществуващи настилки; извозване на строителни отпадъци; изкопни работи; преминаване на път с хоризонтално сондиране; полагане и монтаж на тръби и фасонни части; изграждане на опорни блокове; предварително изпробване на водопровода; насипни работи; изграждане на СВО; автоматичен въздушник; възстановяване на настилки; дезинфекция на водопровода

Направено е описание на приложените диаграми на ресурсите и Линейния график. Представени са ключовите експерти, които ще работят за реализиране на поръчката и са описани задълженията и отговорностите на всеки един по отделно. Предвидени са пет работни екипи и са конкретизирани дейности, които ще изпълняват, както и механизацията с която ще разполагат.

Участникът е описал контрола който възнамерява да упражнява върху качеството на предвидените за влагане материали и изпълняваните СМР. Предложени са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, мерки за опазване на околната среда по време на работа и план за предотвратяване и ликвидиране на пожари.

В обяснителната записка участникът е разгледал процеса на управление на риска, идентифицирани са възможни рискове, които биха възникнали при осъществяване на поръчката и са предложени съответните превантивни и корективни мерки.

След като разгледа представените документи в Плик №2, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №6 „ДЖИ ПИ ГРУП"ЕООД

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

В техническото предложение на участника е деклариран срок за изпълнение на обществената поръчка от: 8,00 месеца

В техническата си оферта участникът е изложил предложението си за изпълнение на настоящата обществена поръчка в следната последователност:

- Обща информация, цели на проекта и очаквани резултати;
- Организация в етапа на подготовка на строителната площадка, включваща: изграждане на временно селище и обслужващи връзки и организационна схема в етап на подготовка на строителна площадка;
- Организация в етапа на доставка на материалите и съоръженията, с обхват: характеристика на доставките; система за осигуряване на доставките; организационна схема при доставка на строителните материали и оборудване; качествени характеристики на предложените строителни материали и стандарти на които ще отговарят; сертификати/ декларации на съответните материали;
- Организация в етапа на строителството-основни технологични етапи; последователност на изпълнение; начин на организация и управление на строителния процес; координация на дейностите и взаимодействието между участниците; организационна структура; организация на изпитванията; изготвяне на документация по време на строителството и за завършването му; временна организация и безопасност на движението; осигуряване на безопасни условия на труд;
- Методология за организация на текущия контрол, включваща описание на контрола на качеството и опазване на околната среда;
- Управление на риска

Към техническото предложение участникът е приложил:

- Таблица с предвидените за влагане материали, с посочени, производител/ доставчик и стандарт за качество;
- Сертификати/ декларации на предвидените строителни материали;
- Диаграма на Гант, отразяваща времевото разпределение на предвидените дейности, като за всяка дейност е посочено: количество; изпълняващ екип, продължителност на изпълнение и относителна дата за начало и край на изпълнение;
- Диаграми на механизация и работната ръка;
- График на доставките;

В обяснителната записка към техническото предложение участникът е описал организацията си на работа, която възнамерява да създаде при изпълнение на обществената поръчка. Направено е описание на планираните етапи за изпълнение на договора. Представена е организацията на доставките на материалите, необходими за строителството.

Участникът е разгледал технологични етапи в процеса на строителството, като е описал изпълнението на дейности, като: изграждане на временни водопроводи; изпълнение на асфалтобетонно покритие; направа на бордюри и тротоари; изпитване на водопровод; промиване и дезинфекция.

Участникът е представил работните екипи и механизацията, с която те ще разполагат за изпълнение на предвидените дейности. Посочени са ключовите експерти за реализация на обществената поръчка. Класифицирани са видовете работи и свързаните с тях опасности, като са предложени съответните мерки за осигуряване на безопасност и здраве.

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

В обяснителната записка, към техническата оферта, участникът е описал контрола, който възнамерява да упражнява, върху качеството и доставките на предвидените материали. Предложени са мерки за опазване на околната среда по отношение на депонирането на различните отпадъци. Разгледан е процеса на управление на риска и са предложени стратегии за управлението му. Идентифицирани са възможни рискове по време на изпълнение на настоящата поръчка, за всеки от които са предложени съответните превантивни и корективни мерки.

След като разгледа представените документи в Плик №2, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №7 „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП"ЕООД

В техническото предложение на участника е деклариран срок за изпълнение на обществената поръчка от: 4,00 месеца.

Техническото предложение за изпълнение на настоящата обществена поръчка участникът е разработил в следната последователност:

- Описание предмета и целите на поръчката;
- Описание на организационната структура;
- Технологична последователност на строителните процеси, включваща: последователност при изпълнението на дейностите; организация на строителния процес; предвиждане на технически и човешки ресурс; организация и подход за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на строителни дейности; изпълнение на ВОД; осигуряване на безопасни условия на труд; документация на обекта;
- Управление на качеството, включващо: план за управление на качеството; мониторинг и контрол по време на изпълнение на проекта;
- Качествени характеристики на предложените строителни материали и стандартите, на които трябва да отговарят;
- Идентифициране на рисковете по време на изпълнение на поръчката и стратегия за тяхното управление;
- Мерки за опазване на околната среда;
- План за управление на околната среда;

Към техническото предложение участникът е приложил:

- Таблици, отразяващи обхвата от работа на работните екипи, по участъци, дължини, диаметри и дни;
- Таблица с предвидените за влагане материали, с посочени, производител/доставчик и стандарт за качество;
- Сертификати/декларации на предвидените строителни материали;
- Линеен календарен план с хоризонтални диаграми, отразяваща времевото разпределение на предвидените дейности, като за всяка дейност е посочено: количество; изпълняващ екип, продължителност на изпълнение и относителна дата за начало и край на изпълнение;
- График на ресурсите- механизация и работната ръка;

• График на доставките;

В обяснителната записка към техническото предложение участникът е представил кратки данни за обекта на настоящата поръчка. Изложени са ключовите експерти, ръководния и административен персонал, които ще работят по изпълнението на договора. Представена е планираната координацията и комуникацията с Възложителя. Обособени са етапи за изпълнение и са изложени съпътстващите ги дейности в последователността им на изпълнение, а именно:

• Подписване на Протокол 2 и/ или 2а;

• Етап на СМР, включващ: мобилизация; доставка на материали; реконструкция на водопроводна мрежа по изграждане на първи строителен етап; реконструкция на водопроводна мрежа по изграждане на втори строителен етап; лабораторни проби; изпитване на водопровода по участъци; дезинфекция на водопровода по участъци; възстановяване на разрушените настилки, бордюри и тротоари; провеждане на 72 часова проба в експлоатационни условия;; демобилизация;

• Съпътстващи СМР дейности: изготвяне на необходимата документация по време на строителството; мерки за осигуряване на безопасни условия на работа; мерки за опазване на околната среда; контрол на качеството;

• Подписване на Протокол образец №17 за провеждане на 72- часова проба в експлоатационни условия;

• Подписване на Констативен акт Образец №15 за установяване годността за приемане на строежа;

В техническото предложение участникът е описал технологичната последователност при изграждане на водопровод по открит способ и чрез хоризонтален сондаж. Представено е изпълнението на останалите предвидени дейности: изпълнение на асфалтобетонно покритие; направа на бордюри и тротоари; дейности през мобилизационния период; въвеждане на ВОД; доставка на предвидените за влагане материали; предварително и основно изпитване; промиване на дезинфекция; дейности, съпътстващи завършване на строителството.

Участникът е разгледал последователността на изпълнение на обекта по участъци, като за всеки участък е представил отговорен екип и съответната механизация.

Идентифицирани са затрудненията, които могат да възникнат, в следствие на изпълнение на дейностите по договора и са предложени мерки за преодоляване на същите. Описани са мерки за осигуряване на безопасни условия на труд при изпълнение на предвидените СМР.

В обяснителната записка участникът е представил последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация по време на строителството. Предложен е план за управление на качеството и е описал контрола на качеството по отношение на предвидените за влагане материали и върху изпълнението на СМР.

Участникът е разгледал процеса на управление на риска и е идентифицирал възможните рискове по време на изпълнение на поръчката. Предложени са превантивни и корективни мерки за всеки от тях и е направена оценка на вероятност на възникване и степен на въздействие върху договора.

В обяснителната записка участникът е предложил мерки за опазване на околната среда през различните етапи на изпълнение на настоящата поръчка, като е разгледал следните аспекти:

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

• Грижи за събиране и временно съхранение хумусния слой при извършване на изкопни дейности;

• Недопускане изнасяне на замърсени почви и строителни отпадъци по пътната мрежа;

• Недопускане на отъпкване, замърсяване и разрушаване на естествените терени в близост до строителните работи;

• Осигуряване събирането и извозване на строителните отпадъци;

След като разгледа представените документи в Плик №2, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК №8 „СДРУЖЕНИЕ „ВИК СЕВЕРОЗАПАД“

В техническото предложение на участника е деклариран срок за изпълнение на обществената поръчка от: 3,00 месеца

В техническото си предложение участникът е представил работната си програма за изпълнение на СМР, разработена в следния ред:

• Описание на съществуващото положение на обектите, включително цели на проекта, проектно решение и описание на обектите;

• Организация в етапа на подготовка а строителната площадка;

• Организация в етапа на строителството;

• Методи и организация на текущия контрол;

• Приемане на изпълнените СМР;

• Здравословни и безопасни условия на труд;

• Изисквания за опазване на околната среда при изпълнение на СМР, включващи мерки, възможни негативни въздействия и план за предотвратяване на същите;

• Управление на риска- качествен и количествен анализ, оценка на риска, мерки за поемането му, организационни противорискови фактори и мерки за въздействие;

Към техническото предложение участникът е приложил:

• Списък на механизацията;

• Таблица с предвидените за влагане строителни материали;

• Диаграма на разпределение на механизация и оборудване за изпълнение на обекта;

• Сертификати/декларации на предвидените строителни материали;

• Линеен календарен план с хоризонтални диаграми, отразяващ времевото разпределение на предвидените дейности, като за всяка дейност е посочено: единица мярка, количество, производителност, изпълняващ екип, технически ресурси; продължителност на изпълнение, както и относителна дата на начало и край на изпълнение;

Участникът е представил въведение в премета на поръчката и кратки данни за съществуващото състояние на обекта. Изложено е разпределението на работните екипи и технологичната последователност на изпълнение на предвидените дейности предмет на настоящата обществена поръчка.

Участникът е описал технологията на изпълнение на СМР, в следния обхват:

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

• Подготвителни дейности, включващи: временно строителство; уточняване на кадастъра; геодезически работи; временни и постоянни депа; въвеждане на ВОБД; временни съоръжения;

• СМР, включващи: изкопни работи; монтаж на тръби; полагане на пясък; насип земни почви; насип несортирана баластра; разваляне и възстановяване на настилки; монтаж СК; монтаж ПХ; СВО; шахта спирателен кран;

В обяснителната си записка участникът е представил разпределение на техническите и човешките ресурси, в това число брой работници за етапа, координация на дейностите и взаимодействие с различните участници в процеса. Участникът е приложил таблица с ключовите си експерти, за всеки от които е описал задълженията и отговорностите при изпълнение на дейностите по настоящата поръчка. Предложена е организацията при доставка, складиране и охраната на необходимите материали. Описан е планирания контрол по отношение на материалите и изпълняваните СМР.

В техническото предложение е разписан план за безопасност и здраве. Разписани са мерки за опазване на околната среда по време на изпълнение на поръчката и са отчетени възможните негативни въздействия.

В офертата е разгледан процеса на управление на риска, където са представени методи за физическа идентификация на рисковете, качествен и количествен анализ и методика за оценяване на рисковете по отношение на продължителността, стойността и ефективността им. Идентифицирани са възможни рискове при изпълнение на настоящата поръчка, за всеки от които са оценени обхват, вероятност на поява, степен на въздействие и са предложени съответните превантивни и коректривни мерки.

След като разгледа представените документи в Плик №2, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата.

II. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОСНОВАНИЯТА ПО ЧЛ. 70, АЛ. 1 ОТ ЗОП ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА В ПЛИК № 2.

По показател **„Срок за Изпълнение" – П1** – комисията сравни предложенията на участниците и след като извърши необходимите изчисления, установи, че са налице предложения по този показател, които са с повече от 20% по благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници.

№ на подаване на офертата	Наименование на участника	Предложен срок за изпълнение	Отношение на предложението спрямо ср. на ост. уч. в %
1	"Райкомерс Конструкшън"ЕАД	3,00	**25,00%**
2	"ИМСТИ"ЕООД	3,00	**25,00%**

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

3	"Овергаз Инженеринг"АД	3,00	**25,00%**
5	ДЗЗД "Вих Строй"	3,00	**25,00%**
6	"Джи Пи Груп"ООД	8,00	**-152,63%**
7	"Виа Конструкт Груп"ЕООД	4,00	**-4,35%**
8	Сдружение "ВиК Северозапад"	3,00	**25,00%**

Комисията сравни предложенията на участниците и след извършване на горните действия установи, че по показателя **„Срок за Изпълнение" – П1** са налице предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а именно установеното е по отношение на **предложението на участници: № 1 "Райкомерс Конструкшън"ЕАД; № 2 "ИМСТИ"ЕООД; № 3 "Овергаз Инженеринг"АД; № 5 ДЗЗД "Вих Строй" и №8 Сдружение "ВиК Северозапад".**

Поради което и на соченото по-горе правно основание, Комисията единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Да се изискат писмени обосновки от участници: № 1 "Райкомерс Конструкшън"ЕАД; № 2 "ИМСТИ"ЕООД; № 3 "Овергаз Инженеринг"АД; № 5 "Вих Строй"ДЗЗД и №8 Сдружение "ВиК Северозапад" за начина на образуване на този показател - „Срок за Изпълнение" – П1 от офертите им.

Писмените обосновки да бъдат изискани от участниците, с нарочно писмо, като комисията указва срок за представянето им - три работни дни, считано от получаване на искането за това.

Днес, 25.03.2016 г. в гр. Правец, комисия в състав:

Председател: 1. Добри Тодоров Кондов - правоспособен юрист, външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, вписан в регистъра на АОП под № ВЕ- 284;

Членове:

5. инж. Светослав Георгиев Павлов - магистър „ХТС", външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, вписан в регистъра на АОП под № ВЕ- 155;
6. инж. Анита Димитрова Котова - магистър „Геодезия и маркшайдерство", външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, вписан в регистъра на АОП под № ВЕ- 308;
7. инж. Боряна Иванова Найденова - Директор дирекция „СА„ ОбА Правец;
8. инж. Парашкева Генчева – Гл. експерт „Обществени поръчки, програми и проекти" ОбА Правец.

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

се събра в Заседалната зала на Община Правец, находяща се на адрес: Община Правец, гр. Правец, пл.Тодор Живков № 6 в 10:00часа за изпълнение на Заповед № 3-134/18.02.2016 г. на Кмета на община Правец за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Избор на изпълнител на СМР по проект: "Реконструкция на водопроводна мрежа в кв. Север гр.Правец, община Правец"**, гр. Правец, открита с Решение № СМР-1 от 20.01.2016 г. на Кмета на Община Правец и публикувано обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00100-2016-0001.

Председателят на комисията установи, че на заседанието присъстват всички редовни членове и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения.

Председателят уведоми членовете на Комисията, че в изпълнение на решенията на комисията, отразени по-горе в настоящия протокол, на участниците в **№ 1 "Райкомерс Конструкшън"ЕАД; № 2 "ИМСТИ"ЕООД; № 3 "Овергаз Инженеринг"АД; № 5 ДЗЗД "Вих Строй" и №8 Сдружение "ВиК Северозапад"** са изпратени писма с искане за представяне на подробни писмени обосновки за начина на образуване на предложенията им по показател **„Срок за Изпълнение" – П1**, които са с 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка.

На участниците е даден срок от три работни дни, считано от датата на получаване на искането да представят обосновките си.

Комисията след като установи, че писмените обосновки на участниците **№ 1 "Райкомерс Конструкшън"ЕАД; № 2 "ИМСТИ"ЕООД; № 3 "Овергаз Инженеринг"АД; № 5 ДЗЗД "Вих Строй" и №8 Сдружение "ВиК Северозапад"** са подадени в указания срок, пристъпи към тяхното разглеждане по същество по реда на подаване на офертите.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОЛУЧЕНАТА ОБОСНОВКА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН"ЕАД

В получената обосновка са изтъкнати следните обстоятелства:

- Непрекъснато обновяване на машинния парк.
- Използване на система за управление на качеството ISO 9001:2000.
- Принцип за предоставяне на клиентите на участника услуга, по най-удобния за тях начин, при минимален срок за изпълнение, с гарантирано максимално качество.
- Развиване, прилагайки високотехнологично ноу-хау, способстващо за запазване единството и чистотата на природата.
- Повишаване знанията и квалификацията на своя екип.
- При определянето на срока, взимане на под внимание на основни фактори – квалифициран персонал, достатъчен брой работници, наличие на голям брой изкопна техника, доставка на материали от доставчици с дълготрайни взаимоотношения, съобразяване на дневните производителности с производителността на съответната механизация на отделните видове СМР, обезпечаване на обекта с достатъчен брой персонал, опит в изпълнението на обекти от подобен характер.
- Приложен линеен график, диаграми на работната ръка и механизацията и направено описание на дейностите в техническото предложение.

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

- Представено е описание на мобилизационния период – трасиране на комуникациите и тръбопровода, което ще съкрати ръчната работа за търсенето на вече съществуващите комуникации.

- Представено е описание на планирания Етап №1 – разпределение на успоредно изпълнение на етапа от 2 екипа.

- Представено е описание на планирания Етап №2 – използване на ротационен принцип на работа, поради наличието на свободен ресурс. Работа без почивни дни.

- Представени са планираните производителности на екипите.

- Представени са обекти, които е изпълнявал Участника, които са с подобен характер.

- Представени са планираните екипи за изпълнение на строителството и използване на каналокопател при необходимост.

- Представен е планирания екип за възстановяване на настилките.

- Изпълнение на настилките успоредно с водопровода.

Гореописаните обстоятелства са групирани в следния ред:

- Като оригинално решение е изтъкнато – започване на работа едновременно от екипите, строящи водопровод, резервни екипи, които заменят основните. Докато почиват, и осигуряване на ротационен принцип, предложено използване на иновативни и високо производителни машини.

- Като предложено техническо решение е изтъкнато – наличието на 3 водопроводни екипа, 1 екип за възстановяване на настилките – достатъчно по състав, квалифицирани и добре оборудвани екипи.

- Като изключително благоприятни условия за участника е изтъкнато– свободен ресурс от ръководен състав, изпълнителски състав и техника, изпълнили голям брой подобни обекти; близост на обекта до гр. София, където е стационирана фирмата.

- Като икономичност при изпълнение на обществената поръчка е изтъкнато – скъсен срок за изпълнение, поради наличието на голям ресурс, които е взаимнозаменяем.

- Приложена е таблица, онагледяваща изпълнявани от участника обекти, тяхната продължителност, дължина, диаметър и напредъка им на ден.

- Към обосновката са приложени 3бр. референции за добро изпълнение.

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНАТА ОБОСНОВКА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИК №1 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН"ЕАД

- Непрекъснатото обновяване на машинния парк, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че всеки участник в настоящата обществена поръчка е длъжен да осигури необходимата механизация, която да бъде в изправно състояние за изпълнение на обществената поръчка – качествено и срочно.

- Използването на система за управление на качеството ISO 9001:2000, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното

техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е общовалидна практика за повечето строителни фирми в България и не допринася за по-бързо изпълнение на строителните дейности. В подкрепа на горното Възложителят е изискал от всички участници в процедурата да имат внедрена система за контрол на качеството.

- Изтъкнатите принципи от участника, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като те са нормални практики в условията на пазарна икономика и всяко дружество в условията на пазарна конкуренция следва тези правила.

- Спазването на ноу-хау запазващо единството и чистотата на природата, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че всеки участник в обществената поръчка е длъжен да спазва екологичните норми и да сведе до минимум влиянието от строителните дейности върху околната среда.

- Повишаването на знанията и квалификацията на персонала, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като те са нормални практики в условията на пазарна икономика и всяко дружество в условията на пазарна конкуренция следва тези практики. В подкрепа на горното, задължение на всеки участник е да осигури персонал с необходимата квалификация за реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка.

- Вземането под внимание на изтъкнатите обстоятелства при определяне срока на изпълнение, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че това е нормална практика при определяне на сроковете за изпълнение на строително монтажни работи.

- Изработката и прилагането на линеен график, диаграма на работната ръка и механизацията и представеното описание на дейностите от техническото предложение, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че това са изискуеми елементи към офертата на всеки участник в процедурата, изготвянето на тези части от техническото предложение са условия за допустимост в процедурата и не допринасят за предлагане на по-кратки срокове за изпълнение.

- Трасирането на съществуващите комуникации, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо

решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика – всеки участник трябва да се запознае с обекта, както и със комуникациите, които се засягат от строителството. В подкрепа на горното, всички участници трябва да обозначат трасетата на съществуващите проводи за да избегнат тяхното прекъсване, което ще доведе до ограничаване на достъпа до комунални услуги на гражданите на град Правец.

- Успоредното изпълнение на работите от 2 екипа, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика при изпълнението на линейни обекти, засягащи няколко улици.

- Работата на ротационен принцип, без почивни дни, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика при изпълнението на строителни обекти. Видно от останалите оферти, всички участници предвиждат да работят без почивни дни, следователно и те ще използват ротационен принцип на работа за да спасят трудовото законодателство на Република България.

- Планираните производителности, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в процедурата е сформирал срока си на изпълнение на база на планирани производителности. В подкрепа на горното участникът не е показа с колко точно планираните производителности скъсяват предложения от него срок за изпълнение на строителството.

- Изпълнението на обекти с подобен характер, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като опита е изискване на Възложителя към всички участници в настоящата обществена поръчка. В документацията за участие е залегнало следното изискване: *„Участникът следва да има изпълнено строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на 3000 л.м. (три хиляди лин.метра) изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, а именно - строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи от комуналната инфраструктура".*

- Представянето на планираните екипи за изпълнение на строителството и използването на каналокопател при необходимост, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като планирането на екипи за работа е задължение на всеки участник в процедурата, освен това тази дейност е изискване

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

на Възложителя към техническите предложения на всички участници. Използването на каналокопател не е предвидено в офертата на участника, видно от техническото му предложение.

- Представения екип за изпълнение на настилките, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като техническо оборудване е изискано от Възложителя от всички участници в обществената поръчка. В документацията за участие са залегнали следните минимални изисквания към всички участници: *„Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, минимум както следва: - комбиниран багер – мин.2 броя, - самосвал – мин. 4 броя, - валяк вибрационен – мин. 1 брой, - минибагер – мин. 1 брой, - мини челен товарач – мин. 1 брой, - асфалтополагаща машина – мин. 1 брой, - автогудронатор – мин. 1 брой, - автогрейдер – мин. 1 брой."*

- Изпълнението на настилките успоредно с водопровода, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормален подход за изпълнението на строителни обекти с подобен характер. В общоприетото планиране на строителните обекти се залага времево застъпване на дейности, когато това е възможно.

Р Е Ш Е Н И Е:

Не приема писмената обосновка на **УЧАСТНИК №1 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН"ЕАД** относно **показател „Срок за Изпълнение" – П1**, поради липса на обективни обстоятелства, които да обосноват било оригинално решение за изпълнението на обществената поръчка, било изключително благоприятни условия за участника и/или икономичност при изпълнение на обществената поръчка или техническо решение, водещи до предимство по отношение на предложения срок за изпълнение на СМР пред останалите участници, поради което и на основание чл. 70, ал.3, пр. второ от ЗОП **предлага за отстраняване** от по-нататъшно участие в процедурата **УЧАСТНИК №1 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН"ЕАД.**

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОЛУЧЕНАТА ОБОСНОВКА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 „ИМСТИ"ЕООД

В получената обосновка са изтъкнати следните обстоятелства:

- Съобразяване на срока за изпълнение с минималния посочен в Документацията, с цел получаване на максимален брой точки.
- Планиране на работите с 4 екипа на 2 етапа.
- Представено е описание на видовете СМР, които ще изпълняват отделните екипи.
- Представено е описание на подобектите по етапи на изпълнение и екипи.
- Представена е планираната дневна производителност.

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

- Приложена е таблица, онагледяваща екипите, клоновете и планираното време за работа.

- Съобразяване на планирания срок в линейния график със заложената дневна производителност.

- Посочено е кога започват да текат сроковете за изпълнение и с кои документи същите приключват.

- Представен е броят на заетите лица с изпълнението на строителните работи.

- Приложена е таблица онагледяваща изпълнявани от участника обекти, тяхната стойност, кратко описание на предмета им, възложител, начална и крайна дата на изпълнение.

- Изтъкнато е разположението на участника с квалифицира персонал.

- Представена е таблица, показваща състава на планираните екипи за изпълнение.

- Изтъкнато е разположението на участника с механизация и транспорт.

- Приложена е таблица, онагледяваща техниката, с която разполага участникът и е показано дали тя е собствена или под наем.

- Изтъкнато е наличието на икономичност, заради прилагането на внедрена система за управление на качеството със стандарта ISO 9001:2008.

- Работа на фирмата с утвърдени доставчици.

- Работа на участника с 2-ма доставчици за обект.

- Разположение на участника, със запознат с методите на монтаж на тръбопровода, което осигурява преразход и брак на материали.

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНАТА ОБОСНОВКА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИК №2 „ИМСТИ"ЕООД

- Съобразяване на срока за изпълнение с минималния посочен в Документацията, с цел получаване на максимален брой точки, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като Възложителя е указал минимален и максимален срок за изпълнение на строителството, които е валиден за всички участници. Съобразяването на предложенията с изискванията на Възложителя е критерии за допустимост в настоящата обществена поръчка и не благоприятства за предлагане на по-благоприятно предложение. Изявлението на участника, че предлага най-краткия възможен срок с цел получаване на максимален брой точки звучи несериозно – участниците следва да предлагат срок съобразно техните възможности с оглед обема на строителството.

- Планирането на работите с 4 екипа на 2 етапа, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика при изпълнението на линейни обекти, засягащи няколко улици.

- Представеното описание на видовете СМР, които ще изпълняват отделните екипи, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка,

Общинска администрация - Правец
2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е изискване на Възложителя към техническите предложения на всички участници в процедурата. Разпределението на дейностите предмет на обществената поръчка между персонала на участника е задължение на всеки потенциален изпълнител на договора.

- Представеното описание на подобектите по етапи на изпълнени и екипи, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е изискване на Възложителя към техническите предложения на всички участници в процедурата. Разпределението на дейностите предмет на обществената поръчка между персонала на участника е задължение на всеки потенциален изпълнител на договора.

- Представянето на планираната дневна производителност, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в процедурата е сформирал срока си на изпълнение на база на планирани производителности. В подкрепа на горното участникът не е показа с колко точно планираните производителности скъсяват предложения от него срок за изпълнение на строителството.

- Приложената таблица, онагледяваща екипите, клоновете и планираното време за работа, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в процедурата е длъжен да предложи екипи и време за работа за всички клонове от водопроводната мрежа. В Подкрепа на горното участникът не е изяснил с колко се скъсява срока на строителството от така предложената от него организация на работите.

- Съобразяването на планирания срок в линейния график със заложената дневна производителност, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика при разработване на календарно планиране за строителни обекти. В подкрепа на горното всички участници в процедурата следва да съобразят предложения срок за изпълнение с планираните дневни, седмични и месечни производителности на своите екипи.

- Посочването на нормативните документи, които са свързани със сроковете за изпълнение на строителството, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като тези документи ще бъдат съставяни при изпълнението на строителството независимо кои ще го изпълнява и това не благоприятства за предлагането на по кратък срок за изпълнение.

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

- Представен е броя на заетите лица с изпълнението на строителните работи, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в обществената поръчка е задължен да има екип, които да бъде ангажиран с реализацията й. В подкрепа на горното Възложителят е изискал от всички участници да разполагат с екип и квалифициран персонал. В документацията за участие са залегнали следните изисквания към всички участници: *„Участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката персонал, който трябва да отговаря на следните изисквания: - Технически ръководител - строителен инженер „магистър" ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентна специалност, със стаж по специалността мин. 5 год. - Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 2год. - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност в строителството или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 2год."*

- Приложената таблица, онагледяваща опита на участника, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като опита е изискване на Възложителя към всички участници в настоящата обществена поръчка. В документацията за участие е залегнало следното изискване: *„Участникът следва да има изпълнено строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на 3000 л.м. (три хиляди лин.метра) изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, а именно - строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи от комуналната инфраструктура".*

- Разположението с квалифициран персонал, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в обществената поръчка е задължен да има екип, които да бъде ангажиран с реализацията й. В подкрепа на горното Възложителят е изискал от всички участници да разполагат с екип и квалифициран персонал. В документацията за участие са залегнали следните изисквания към всички участници: *„Участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката персонал, който трябва да отговаря на следните изисквания: - Технически ръководител - строителен инженер „магистър" ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентна специалност, със стаж по специалността мин. 5 год. - Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 2год. - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност в строителството или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 2год."*

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

- Представената таблица показваща състава на планираните екипи, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в процедурата е длъжен да предложи екипи и време за работа за всички клонове от водопроводната мрежа. В подкрепа на горното участникът не е изяснил с колко се скъсява срока на строителството от така предложението от него екипи.

- Разположението с механизация и транспорт, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като техническо оборудване е изискано от Възложителя от всички участници в обществената поръчка. В подкрепа на горното всеки участник в обществената поръчка е длъжен да осигури механизация за изпълнение на строителството. В документацията за участие са залегнали следните минимални изисквания към всички участници: *„Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, минимум както следва: - комбиниран багер – мин.2 броя, - самосвал – мин. 4 броя, - валяк вибрационен – мин. 1 брой, - минибагер – мин. 1 брой, - мини челен товарач – мин. 1 брой, - асфалтополагаща машина – мин. 1 брой, - автогудронатор – мин. 1 брой, - автогрейдер – мин. 1 брой."*

- Приложената таблица показваща механизацията на участника, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като техническо оборудване е изискано от Възложителя от всички участници в обществената поръчка. В подкрепа на горното всеки участник в обществената поръчка е длъжен да осигури механизация за изпълнение на строителството. В документацията за участие са залегнали следните минимални изисквания към всички участници: *„Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, минимум както следва: - комбиниран багер – мин.2 броя, - самосвал – мин. 4 броя, - валяк вибрационен – мин. 1 брой, - минибагер – мин. 1 брой, - мини челен товарач – мин. 1 брой, - асфалтополагаща машина – мин. 1 брой, - автогудронатор – мин. 1 брой, - автогрейдер – мин. 1 брой."*

- Използването на система за управление на качеството ISO 9001:2000, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е общовалидна практика за повечето строителни фирми в България и не допринася за по-бързо изпълнение на строителните дейности. В подкрепа на горното Възложителят е изискал от всички участници в процедурата да имат внедрена система за контрол на качеството.

- Работата с утвърдени доставчици, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика на всички строителни фирми имащи отпит в определена строителна област. Възложителят е изискал опит в изпълнението на подобни обекти на всички участници в

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

обществената поръчка. В подкрепа на горното, всички участници са задължени да осигурят своевременно материали за обекта.

- Работата с двама доставчика за обект, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник е длъжен да подсигури своевременно материалите на обекта независимо дали ще използва 1 или повече доставчика. В подкрепа на горното, участникът не е изяснил, с колко точно се скъсява срока за изпълнение при използването на двама доставчика, още повече, че след като бъдат подсигурени материалите, същите следва да бъдат положени /вложени/ в обекта, което отнема повече време от тяхното разтоварване на строителната площадка заради технологичните паузи и последователности на изпълнение на отделните СМР.

- Намаляването на преразхода и брака на материалите, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това няма отношение със срока на изпълнение. Намаляването на брака и преразхода на материалите, по-скоро има отношение към предлаганата цена от участника.

Р Е Ш Е Н И Е:

Не приема писмената обосновка на **УЧАСТНИК №2 „ИМСТИ"ЕООД** относно **показател „Срок за Изпълнение" – П1**, поради липса на обективни обстоятелства, които да обосноват било оригинално решение за изпълнението на обществената поръчка, било изключително благоприятни условия за участника и/или икономичност при изпълнение на обществената поръчка или техническо решение, водещи до предимство по отношение на предложения срок за изпълнение на СМР пред останалите участници, поради което и на основание чл. 70, ал.3, пр. второ от ЗОП **предлага за отстраняване** от по-нататъшно участие в процедурата **УЧАСТНИК №2 „ИМСТИ"ЕООД.**

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОЛУЧЕНАТА ОБОСНОВКА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ"АД

В получената обосновка са изтъкнати следните обстоятелства:

- Съобразяване на срока за изпълнение с минималния посочен в Документацията за участие в процедурата.
- Стабилно присъствие на дружеството на българския пазар.
- Изтъкнат е големия опит на участника в реализацията на подобни обекти.
- Представени са 2бр. референции на участника за изпълнението на подобни обекти. В обосновката са описани постигнатите производителности от представените референции.
- Използване на поточно-смесен метод на организация на строителството – приложена е схема онагледяваща планираната организация на работа.

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

- Планиране на работата на паралелно на 2 етапа на къси участъци – по лесно осигуряване на алтернативни маршрути, което ще намали неудобствата на жителите на гр. Правец.
- Приложена е схема показваща работен участък и алтернативен маршрут за МПС.
- Планиране на изпълнението с 3 екипа.
- Представени са списъци, показващи състава на планираните екипи.
- Изтъкнато е разположението на участника с квалифициран и опитен персонал.
- Планиране едновременна работа на 2-та екипа за изпълнение на водопровода.
- Представено е описание на графика за работа на 3-те екипа за изпълнение.
- Представена е планираната производителност на екипа и механизацията.
- Като изключително благоприятно условие е изпъкнат използването на доставчици използващи доставки тип „франко обекта".
- Към обосновката са приложени 4бр. удостоверения за професионално обучение.
- Към обосновката е приложено уведомително писмо от "Юроком 2000"ООД, че ще бъдат доставени ВиК материалите „франко обекта" в минимални срокове след заявка.

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНАТА ОБОСНОВКА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИК №3 „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ"АД

- Съобразяване на срока за изпълнение с минималния посочен в Документацията, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като Възложителя е указал минимален и максимален срок за изпълнение на строителството, които е валиден за всички участници. Съобразяването на предложенията с изискванията на Възложителя е критерии за допустимост в настоящата обществена поръчка и не благоприятства за предлагане на по-благоприятно предложение.
- Стабилното присъствие на дружеството на пазара, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като Възложителя е изискал от всички участници в обществената поръчка да имат опит в изпълнението на подобни обекти през последните 5 години, което доказва, че всички участници следва да имат стабилно присъствие на строителния пазар. В документацията са залегнали следните изисквания към всички участници в обществената поръчка: *"Участникът следва да има изпълнено строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на 3000 л.м. (три хиляди лин.метра) изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, а именно - строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи от комуналната инфраструктура."*
- Опита на участника, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

или получаване на държавна помощ, тъй като Възложителя е изискал от всички участници в обществената поръчка да имат опит в изпълнението на подобни обекти през последните 5 години. В документацията са залегнали следните изисквания към всички участници в обществената поръчка: *"Участникът следва да има изпълнено строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на 3000 л.м. (три хиляди лин.метра) изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, а именно - строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи от комуналната инфраструктура."*

- Представените референции за добро изпълнение и представените производителности на същите обекти, не могат да бъдат счетени за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като Възложителя е изискал документи за добро изпълнение на завършени обекти с подобен характер от всички участници в обществената поръчка. В подкрепа на горното, качественото и срочно изпълнение на подобни обекти, няма отношение към срока за изпълнение на конкретния обект, които има своите специфики и обеми.

- Използването на поточно смесения подход за изпълнение, онагледен с приложената схема, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика при изпълнението на линейни обекти. В подкрепа на горното, всички участници в обществената поръчка са описали такъв подход на работа при изпълнението на водопровода.

- Планирането на работата на 2 етапа, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика при изпълнението на линейни обекти имащи полагане на проводи в изкоп и последващо възстановяване на настилки. Намаляването на затрудненията на жителите на град Правец, от строителните дейности са решени в проекта по Временна организация за движение, които е неразделна част от документацията за участие. В подкрепа на горното, всички участници са длъжни да спазват стриктно проектната документация за обекта. Всеки един участник в обществената поръчка следва да е съобразил срока си за изпълнение осигурявайки и спазвайки временната организация на движението.

- Приложената схема на работен участък с алтернативен маршрут, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика при изпълнението на линейни обекти в градски условия. Алтернативните маршрути са решени в проекта по Временна организация за движение, които е неразделна част от документацията за участие. В подкрепа на горното, всички участници са длъжни да спазват стриктно проектната документация за обекта. Всеки

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

един участник в обществената поръчка следва да е съобразил срока си за изпълнение осигурявайки и спазвайки временната организация на движението.

- Планирането на изпълнението с 3 екипа, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика при изпълнението на линейни обекти по няколко улици. . В подкрепа на горното участникът не е изяснил с колко се скъсява срока на строителството от така предложения от него брой екипи.

- Представянето на списъци показващи състава на планираните екипи, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в процедурата е длъжен да предложи екипи и време за работа за всички клонове от водопроводната мрежа. В подкрепа на горното участникът не е изяснил с колко се скъсява срока на строителството от така предложението от него екипи.

- Разположението на участника с квалифициран и опитен персонал, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в обществената поръчка е задължен да има екип, които да бъде ангажиран с реализацията й. В подкрепа на горното Възложителят е изискал от всички участници да разполагат с екип и квалифициран персонал. В документацията за участие са залегнали следните изисквания към всички участници: *„Участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката персонал, който трябва да отговаря на следните изисквания: - Технически ръководител - строителен инженер „магистър" ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентна специалност, със стаж по специалността мин. 5 год. - Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 2год. - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност в строителството или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 2год."*

- Планирането на работите с 2 екипа, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика при изпълнението на линейни обекти, засягащи няколко улици.

- Представеното описание на графика за работа на 3-те екипа, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е изискване на Възложителя към техническите предложения на всички участници в процедурата. Разпределението на дейностите предмет на обществената поръчка между персонала на участника е задължение на всеки потенциален изпълнител на договора.

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

- Представянето на планираната дневна производителност, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в процедурата е сформирал срока си на изпълнение на база на планирани производителности. В подкрепа на горното участникът не е показа с колко точно планираните производителности скъсяват предложения от него срок за изпълнение на строителството.

- Използването на доставчици използващи доставка тип „франко обекта" , не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е общоприета практика на доставчиците на строителни материали. В подкрепа на горното, всеки участник в обществената поръчка е длъжен да осигури своевременната доставка на необходимите материали и оборудване. Още повече, че след като бъдат подсигурени материалите, същите следва да бъдат положени /вложени/ в обекта, което отнема повече време от тяхното разтоварване на строителната площадка заради технологичните паузи и последователности на изпълнение на отделните СМР.

- Приложените удостоверения за професионално обучение, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в обществената поръчка е длъжен да осигури квалифициран персонал за осигуряване на качественото. В подкрепа на горното Възложителят е заложил следното изискване към всички участници в обществената поръчка: *„Участниците трябва да предлагат в справката декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти и изпълнителски персонал, така че да бъдат подсигурени за качественото и срочно изпълнение всички дейности от предмета на поръчката – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката."*

- Представеното уведомително писмо за ангажираност на доставчика за ВиК материалите, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като с приложения документ е гарантирана доставката на ВиК материалите, в най-кратки срокове, които не са конкретизирани. В подкрепа на горното участникът е доказал доставката само на ВиК материалите, а за изпълнението на обекта са необходими и други материали в не малки обеми – инертни материали, асфалтови смеси, бетон и т.н. Всеки участник в процедурата е длъжен да осигури своевременно доставката на необходимите материали и оборудване за реализиране на строителството. Още повече, че след като бъдат подсигурени материалите, същите следва да бъдат положени /вложени/ в обекта, което отнема повече време от тяхното разтоварване на строителната площадка, заради технологичните паузи и последователности на изпълнение на отделните СМР.

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

Р Е Ш Е Н И Е:

Не приема писмената обосновка на **УЧАСТНИК №3 „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ"АД** относно **показател „Срок за Изпълнение" – П1**, поради липса на обективни обстоятелства, които да обосноват било оригинално решение за изпълнението на обществената поръчка, било изключително благоприятни условия за участника и/или икономичност при изпълнение на обществената поръчка или техническо решение, водещи до предимство по отношение на предложения срок за изпълнение на СМР пред останалите участници, поради което и на основание чл. 70, ал.3, пр. второ от ЗОП **предлага за отстраняване** от по-нататъшно участие в процедурата **УЧАСТНИК №3 „ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ"АД.**

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОЛУЧЕНАТА ОБОСНОВКА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИК №5 ДЗЗД „ВИХ СТРОЙ"

В получената обосновка са изтъкнати следните обстоятелства:

- Съобразяване на срока за изпълнение с минималния посочен в Документацията за участие в процедурата.
- Представения линеен график е съобразен с разходните норми за труд и механизация и е обяснено съдържанието на отделните колони в приложения линеен график.
- Представени са планираните работни звена и техния състав, както и тяхното разпределение по клоновете на водопровода.
- Изтъкнато, е че участникът разполага с механизация и работна ръка – видно от представените документи в Плик №1 „Документи за подбор".
- Готовност на участника в дружеството „Хидрострой"ООД да подпомогне строителството при необходимост с механизация.
- Приложена е таблица онагледяваща механизацията на участника, както и дали тя е собствена или лизингова.
- Поръчване на материалите най-малко 5 работни дни преди влагането им.
- При констатиране на некачествен материал – бърза подмяна или закупуването му от друг доставчик.
- Към обосновката е приложено удостоверение от „Марива ПФ"ЕООД, че поддържат на склад материали необходими за обекта.
- Към обосновката е приложен Обобщен линеен график (Приложение №1).

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНАТА ОБОСНОВКА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИК №5 ДЗЗД „ВИХ СТРОЙ"

- Съобразяване на срока за изпълнение с минималния посочен в Документацията, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като Възложителя е указал минимален и максимален срок за изпълнение на строителството, които е валиден за всички участници. Съобразяването на предложенията с изискванията на Възложителя е критерии за допустимост в настоящата обществена поръчка и не благоприятства за предлагане на по-благоприятно предложение относно срока за изпълнение на строителството.

- Съобразяването на предложения график с разходните норми за труд и механизация, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е общовалидна практика при съставянето на график за изпълнение на строителен обект. В подкрепа на горното, разходните норми за труд и механизация е информация общодостъпна за всички участници в процедурата и не могат да благоприятстват за по-кратки срокове за изпълнение на строителството.

- Представянето на планираните работни звена и техния състав, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в процедурата е длъжен да предложи екипи и време за работа за всички клонове от водопроводната мрежа. В подкрепа на горното участникът не е изяснил с колко се скъсява срока на строителството от така предложението от него екипи.

- Разположението с механизация и работна ръка, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като Възложителя е указал като изискване за допустимост на всички участници да разполагат с механизация и персонал. В документацията за участие в обществената поръчка са залегнали следните условия за допустимост на всички участници: *„Участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката персонал, който трябва да отговаря на следните изисквания: - Технически ръководител - строителен инженер „магистър" ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентна специалност, със стаж по специалността мин. 5 год. - Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 2год. - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност в строителството или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 2год."*
„Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, минимум както следва: - комбиниран багер – мин.2 броя, - самосвал – мин. 4 броя, - валяк вибрационен – мин. 1 брой, - минибагер – мин. 1 брой, - мини челен товарач – мин. 1 брой, - асфалтополагаща машина – мин. 1 брой, - автогудронатор – мин. 1 брой, - автогрейдер – мин. 1 брой."

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

- Готовността на „Хидростой"ООД да подпомогне строителството с допълнителен ресурс, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че участникът не е описал с какъв точно ресурс ще бъде подпомогнати дейностите и с колко ще бъде благоприятстван срока за изпълнение. В подкрепа на горното участникът не е описал в техническото си предложение допълнителното използване на механизация – видно от представения график на механизацията, в които е заложена само планови машини, без допълнителни такива.

- Приложената таблица показваща механизацията на участника, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като техническо оборудване е исикано от Възложителя от всички участници в обществената поръчка. В подкрепа на горното всеки участник в обществената поръчка е длъжен да осигури механизация за изпълнение на строителството. В документацията за участие са залегнали следните минимални изисквания към всички участници: *„Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, минимум както следва: - комбиниран багер – мин.2 броя, - самосвал – мин. 4 броя, - валяк вибрационен – мин. 1 брой, - минибагер – мин. 1 брой, - мини челен товарач – мин. 1 брой, - асфалтополагаща машина – мин. 1 брой, - автогудронатор – мин. 1 брой, - автогрейдер – мин. 1 брой."*

- Поръчката на материали 5 дни предварително, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като в обосновката и в техническото предложение на участника не е изяснено, с колко точно този поход ще благоприятства срока за изпълнение на строителството. В подкрепа на горното, всеки участник в обществената поръчка е длъжен да осигури своевременната доставка на необходимите материали и оборудване. Още повече, че след като бъдат подсигурени материалите, същите следва да бъдат положени /вложени/ в обекта, което отнема повече време от тяхното разтоварване на строителната площадка заради технологичните паузи и последователности на изпълнение на отделните СМР.

- Бързата подмяна на некачествен материал и/или закупуването му от друг доставчик, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика при констатиране на некачествени продукти. В подкрепа на горното, всеки участник е длъжен да подсигури строителството с качествени материали доставени в срок на обекта.

- Представеното удостоверение на доставчик за материали, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като с приложения документ показва, че някаква част от материалите се поддържат на склад без да

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

изяснено в какъв срок ще бъдат доставени и какъв е техния вид. Не е конкретизирано, кои точно материали са налични в базите на „Марива ПФ"ЕООД, единственото, което е конкретизирано, е че материалите, които не са налични ще бъдат доставени от 2 до 4 работни дни, без да е изяснено, кои са наличните и неналичните ресурси за строителството. В подкрепа на горното всеки участник в процедурата е длъжен да осигури своевременно доставката на необходимите материали и оборудване за реализиране на строителството. Още повече, че след като бъдат подсигурени материалите, същите следва да бъдат положени /вложени/ в обекта, което отнема повече време от тяхното разтоварване на строителната площадка, заради технологичните паузи и последователности на изпълнение на отделните СМР.

- Представения обобщен линеен график, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като разработката на график за изпълнение на строителството е изискване към всички участници в обществената поръчка. В подкрепа на горното, участникът по никакъв начин не е изяснил с колко и как разработения от него график благоприятства за предложения от него по-кратък срок за изпълнение.

Р Е Ш Е Н И Е:

Не приема писмената обосновка на **УЧАСТНИК №5 ДЗЗД „ВИХ СТРОЙ"**относно **показател „Срок за Изпълнение" – П1**, поради липса на обективни обстоятелства, които да обосноват било оригинално решение за изпълнението на обществената поръчка, било изключително благоприятни условия за участника и/или икономичност при изпълнение на обществената поръчка или техническо решение, водещи до предимство по отношение на предложения срок за изпълнение на СМР пред останалите участници, поради което и на основание чл. 70, ал.3, пр. второ от ЗОП **предлага за отстраняване** от по-нататъшно участие в процедурата **УЧАСТНИК №5 ДЗЗД „ВИХ СТРОЙ".**

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОЛУЧЕНАТА ОБОСНОВКА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИК №8 СДРУЖЕНИЕ „ВИК СЕВЕРОЗАПАД"

В получената обосновка са изтъкнати следните обстоятелства:

- Тясна специализация при изпълнение на идентични обществени поръчки и доказан дългогодишен опит в бранша.
- Представено е описание на предмета на изпълнявани обекти.
- Пълна ресурсна обезпеченост и осигуреност на всички необходими за изпълнението на поръчката материали.
- Разположение на дружествата с необходимата техника.
- Разположение на дружествата с висококвалифициран ръководен, инженерно-технически персонал с голям професионален опит в изпълнението на подобни обекти.
- Приложена е извадка от НАП за броя на наетия персонал от дружествата.

Общинска администрация - Правец
2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

- Изпълнение на строителството с 6 работни екипа, като 4 от тях работят едновременно.
- Участникът е декларирал готовност при необходимост да включи допълнителни екипи.
- Разположение на собствени асфалтови бази и кариери.
- Разположение с голям брой собствена механизация и автотранспортен парк.
- Изтъкнато, е че участникът е изпълнител на 4 годишен договор за поддържане на пътища на територията на Област Враца, което ще му даде възможност за бърза мобилизация.
- Изяснено е, че срока е изчислен, като общия обем работа е разделен на дневната производителност за реализирането на дадения вид дейност.
- Представено е съдържанието на техническото предложение на участника.

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНАТА ОБОСНОВКА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧАСТНИК №8 СДРУЖЕНИЕ „ВИК СЕВЕРОЗАПАД“

- Тясната специализация при изпълнение на идентични обществени поръчки и дългогодишния опит в бранша, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като Възложителя е изискал от всички участници в обществената поръчка да имат опит в изпълнението на подобни обекти през последните 5 години. В документацията са залегнали следните изисквания към всички участници в обществената поръчка: *"Участникът следва да има изпълнено строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на 3000 л.м. (три хиляди лин.метра) изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, а именно - строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи от комуналната инфраструктура."*

- Представените обекти сходни с предмета на обществената поръчка, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като Възложителя е изискал от всички участници в обществената поръчка да имат опит в изпълнението на подобни обекти през последните 5 години. В документацията са залегнали следните изисквания към всички участници в обществената поръчка: *"Участникът следва да има изпълнено строителство през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко на 3000 л.м. (три хиляди лин.метра) изпълнение на строителство, еднакво или сходно с предмета на настоящата поръчка, а именно - строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводни мрежи от комуналната инфраструктура."*

- Пълната ресурсна обезпеченост и осигуряването на материали за обекта, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното

техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е задължение на всеки участник в процедурата и няма как да благоприятства за по-кратки срокове на изпълнение. В подкрепа на горното Възложителя е изискал от всички участници в обществената поръчка да докажат опит, наличие на технически персонал и оборудване.

- Разположението на участника с квалифициран и опитен персонал, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в обществената поръчка е задължен да има екип, които да бъде ангажиран с реализацията й. В подкрепа на горното Възложителят е изискал от всички участници да разполагат с екип и квалифициран персонал. В документацията за участие са залегнали следните изисквания към всички участници: *„Участникът трябва да осигури за изпълнение на поръчката персонал, който трябва да отговаря на следните изисквания: - Технически ръководител - строителен инженер „магистър" ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентна специалност, със стаж по специалността мин. 5 год. - Специалист – контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 2год. - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност в строителството или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 2год."*

- Приложената извадка от НАП за наетия персонал, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като всеки участник в процедурата е длъжен да осигури персонал за изпълнение на строителството. В подкрепа на горното приложената извадка показва общия брой хора нает от участника, но целия брой хора не е ангажиран с изпълнение на строителните дейности - видно от представеното техническо предложение, в което са ангажирани 32 работника, в приложената извадка са декларирани 511 души.

- Едновременната работа на 4 екипа, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като това е нормална практика при изпълнението на линейни обекти, засягащи няколко улици.

- Декларираната готовност на участника за включване на допълнителни екипи, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на

държавна помощ, тъй като това не е отразено в техническото предложение на участника. Видно от представените документи в Плик №2 участникът не е залагал допълнителни екипи за реализация на строителството.

- Разположението със собствени асфалтови бази и кариери, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че всеки участник в процедурата е длъжен да подсигури своевременно обекта с материали, независимо дали са негово производство или ще използва външен доставчик. Още повече, че след като бъдат подсигурени материалите, същите следва да бъдат положени /вложени/ в обекта, което отнема повече време от тяхното разтоварване на строителната площадка, заради технологичните паузи и последователности на изпълнение на отделните СМР.

- Разположението с механизация и автотранспортен парк, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като техническо оборудване е изискано от Възложителя от всички участници в обществената поръчка. В подкрепа на горното всеки участник в обществената поръчка е длъжен да осигури механизация за изпълнение на строителството. В документацията за участие са залегнали следните минимални изисквания към всички участници: *„Участникът трябва да осигури строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на поръчката, минимум както следва: - комбиниран багер – мин.2 броя, - самосвал – мин. 4 броя, - валяк вибрационен – мин. 1 брой, - минибагер – мин. 1 брой, - мини челен товарач – мин. 1 брой, - асфалтополагаща машина – мин. 1 брой, - автогудронатор – мин. 1 брой, - автогрейдер – мин. 1 брой."*

- Обстоятелството, че участникът има поети ангажименти към Община Враца за поддържане на пътната мрежа, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като този факт по никакъв начин не благоприятства за по-кратък срок за изпълнение, напротив поетите вече ангажименти на участника заемат неговия ресурс. Още повече, че участникът изтъква, че това ще благоприятства за мобилизационния му срок, а в графика такъв не е предвиден. Планирано е изясняването на местоположението на съществуващите комуникации, което няма връзка с подписания договор за поддържане на пътища.

- Разделянето на общия обем на дневната производителност за получаване на краен срок за изпълнение, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, поради факта, че това е нормална практика при определянето на срок за реализация на каквато и да е дейност и не благоприятства за предлагане на по-кратки срокове за изпълнение спрямо останалите участници в обществената поръчка.

ПРАВЕЦ

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл."Тодор Живков" № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

- Представеното съдържание на техническото предложение на участника, не може да бъде счетено за оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка, предложеното техническо решение, наличието на изключително благоприятни условия за участника, икономичност при изпълнение на обществената поръчка или получаване на държавна помощ, тъй като то е достъпна информация за Комисията преди поискването на разглежданата обосновка и по-никакъв начин не обуславя по кратък срок за изпълнение – като минимален критерии за допустимост се изисква от всички участници да представят техническо предложение.

Р Е Ш Е Н И Е:

Не приема писмената обосновка на **УЧАСТНИК №8 СДРУЖЕНИЕ „ВИК СЕВЕРОЗАПАД“** относно **показател „Срок за Изпълнение” – П1**, поради липса на обективни обстоятелства, които да обосноват било оригинално решение за изпълнението на обществената поръчка, било изключително благоприятни условия за участника и/или икономичност при изпълнение на обществената поръчка или техническо решение, водещи до предимство по отношение на предложения срок за изпълнение на СМР пред останалите участници, поради което и на основание чл. 70, ал.3, пр. второ от ЗОП **предлага за отстраняване** от по-нататъшно участие в процедурата **УЧАСТНИК №8 СДРУЖЕНИЕ „ВИК СЕВЕРОЗАПАД“.**

III. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ ИЗВЪН ЦЕНАТА ПО РЕДА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ

Предвид горното и на основание чл. 69а, ал. 2, т.3 от ЗОП, комисията извърши оценяване на офертите по всички други показатели, с изключение на показател „Ценово предложение – П2“ и ги отрази в таблица, както следва:

№ на подаване на офертата	Наименование на участника	Предложен срок за изпълнение	Брой точки по Показател:“Срок за изпълнение – П1“
6	"Джи Пи Груп"ООД	8,00	50,00
7	"Виа Конструкт Груп"ЕООД	4,00	100,00

След извършване на горните действия, комисията взе следните

РЕШЕНИЯ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 31.03.2016 г. от 16:00 часа.

Общинска администрация - Правец

2161 гр. Правец, пл.“Тодор Живков” № 6
тел: +359 7133 2288; факс: +359 7133 2433
e-mail: obshtina@pravets.bg;
www.pravets.bg

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Правец, съгласно разпоредбата на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 28.03. 2016 г., както следва:

Пр

чл. 4 от ЗЗЛД вв връзка 22б от ЗОП

.....
(Добри Кондов)

чл. 4 от ЗЗЛД вв връзка 22б от ЗОП

Членове:

1. .....
(инж. Светослав Павлов)

чл. 4 от ЗЗЛД вв връзка 22б от ЗОП

2. .....
(инж. Анита Котова)

3. чл. 4 от ЗЗЛД вв връзка 22б ЗОП
(инж. Боряна Найденова)

4. .....
(

чл. 4 от ЗЗЛД вв в-ка с чл. 22б ЗОП