
 

Община Правец предлага промяна в инвестиционните дейности по проекта за устойчив туризъм - 

BGRS0200012 – „Innovative Green Network for Improved Touristic Development-TEMSKO“ 

Код и наименование на проекта 
BGRS0200012 - „Иновативна зелена мрежа за 

подобрено туристическо развитие- TEMSKO“ 

Програма Interreg VI-A IPA България – Сърбия 2021–2027 

Период на изпълнение 24.06.2025 г. – 23.12.2026 г.  

Обща стойност на проекта 843 903,92 евро  

Европейско съфинансиране 635 543,18 евро 

Стойност на дейностите на Община Правец 210 149,86 евро  

В хода на изпълнението на проект BGRS0200012 „Иновативна зелена мрежа за подобрено туристическо 

развитие – TEMSKO“, изпълняван по Програма Interreg VI-A IPA България – Сърбия 2021–2027, 

Община Правец установи, че първоначално заложеното атракционното влакче не може да бъде въведено 

в експлоатация в съществуващата пътна мрежа при условия, които да гарантират необходимата 

безопасност и надеждно обслужване на планираните туристически маршрути. 

С оглед на това Община Правец предприе действия за промяна на инвестиционната дейност. 

Подготвено и внесено е искане за изменение на проекта, с което се предлага предвиденото атракционно 

влакче да бъде заменено с две туристически превозни средства, позволяващи по-гъвкаво и пълноценно 

обслужване на туристическите маршрути. Предвижда се хибридно превозно средство да обслужва 

градските маршрути в Правец, а превозно средство с по-голям капацитет да се използва за организирани 

туристически групи по нови извънградски маршрути, които ще обхванат и значими обекти на 

територията на цялата община. 

Като част от предложената промяна Община Правец предвижда също надграждане на дигиталната 

информационна инфраструктура чрез поставяне на два дигитални информационни тотема и подмяна и 

модернизиране на съществуващия LED екран на централния градски площад. Чрез тези съоръжения ще 

може да се предоставя актуална информация за туристически маршрути, обекти и събития, привличащи 

посетители в община Правец. 

Предложената промяна запазва основната цел на инвестицията - подобряване на туристическата 

мобилност и представяне на местните забележителности, като същевременно предлага по-

функционални и устойчиви решения, съобразени с  маршрутите и потребностите на посетителите. Тя 

дава възможност проектът да разшири първоначалния си обхват - от туристическо обслужване основно 

в градската среда към по-добро представяне на туристическия потенциал на община Правец. 

До произнасяне по искането за промяна Община Правец продължава изпълнението на останалите 

проектни ангажименти, и ще информира обществеността за следващите етапи след получаване на 

официално решение. 

Съдържанието на този материал не отразява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 


